

# Dodatek č. 1

## Ke smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 07PU-004175

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

S účinností 17. 01. 2023

### 1. Smluvní strany

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupené: [REDACTED], generálním ředitelem  
jehož jménem jedná: [REDACTED] ředitel ŘSD ČR, ředitel Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ659 93 390  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

#### Sociální podnik znevýhodněných pracovníků s.r.o.

se sídlem: Hamérská 69/15, 360 01 Březová Jirkov  
IČO: 14411610  
DIČ: CZ14411610  
zápis v obchodním rejstříku: C 41951 vedená u Krajského soudu v Plzni  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED] jednatel

(dále také jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé

### 2. Znění Dodatku

Na základě současného stavu trvalých porostů v blízkosti okrajů silnice I/13 upozornil dendrolog a zároveň technický dozor Ing. Daniel Balín na nutnost provedení dodatečných zásahů a opatření, které zahrnují dočištění ploch, výřez nahnutých slabých stromů směrem k silnici, nových korunových zlomů stromů a potenciálně nestabilních částí porostů ve svahu u okraje komunikace, které nebyly předmětem zadání v provedené zakázce. Rozsah nově zjištěných skutečností k bezodkladnému provedení je v objemu 10 % původní realizované zakázky (navýšení - plocha 3065 m<sup>2</sup>).

2.1 čl. IV Cena – původní cena dila se navyšuje o částku:

92 507, 08 Kč bez DPH  
19 426, 49 Kč DPH  
111 933, 57 Kč včetně DPH

Původní celková cena služeb je:

927 308 Kč bez DPH  
194 734,68 Kč DPH  
1 122 042,68 Kč včetně DPH

Nová celková cena služeb je:


1 019 815,08 Kč bez DPH  
214 161, 16 Kč DPH  
1 233 976, 25 Kč včetně DPH

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1


### 3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 16. 01. 2023 nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Karlových Varech 27. 03. 2023



vedoucí provozního úseku  
Správa Karlovy Vary



127



jednatel společnosti

Příloha č. 1- změnový položkový rozpočet

I/13 Odstranění nežádoucích porostů u komunikace							navýšení 10%	
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ 2020	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
11		<b>Přípravné práce</b>						
111		<b>Odstranění a probírky porostů</b>						
1114		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu (plochy do 500 m2)						
	11151H	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky do průměru 15 cm bez odstraněním pařezu na svahu přes 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně ručně)						
		Pozn.:						
		Celkem cena bez DPH						
		DPH 21%						
		Celkem cena s DPH						
		Pozn.:						
<p><i>Keřové a náletové dřeviny do průměru 150 mm mělené ve výšce 0,15 m nad terénní plošně.</i>  <i>Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch od půdorysné překryvatí</i>  <i>- V cenách jsou započteny i náklady odklízení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředky</i>  <i>- V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování.</i>  <i>- V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.</i></p>								
		<b>Cemické ošetření po odstranění</b>						
		Aplikace herbicidního přípravku pro zamezení výmladnosti odstraněné vegetace						
		Celkem cena bez DPH						
		DPH 21%						
		Celkem cena s DPH						
		Pozn.:						
<p><i>Aplikace herbicidního přípravku (natření kmene po odstranění)</i>  <i>Bude použit otestovaný certifikovaný přípravek pro hubení dřevin a k potlačení pařezové výmladnosti</i></p>								
116A		<b>Štěpkování</b>						
	116A0	Štěpkování dřevin do průměru 15cm						
		Celkem cena bez DPH						
		DPH 21%						
		Celkem cena s DPH						
		Pozn.:						
<p><i>Podkladem bude dendrologický průzkum.</i>  <i>V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.</i>  <i>Měří se objem nadřezané hmoty určené ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.</i></p>								
		<b>DIO</b>						
2195		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B.25.2, B.25.3, B26 a C12, C13 z TP 66						
2186		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH						
		Celkem cena bez DPH						
		DPH 21%						
		Celkem cena s DPH						
		Pozn.:						
<p><i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel</i></p>								
		Cena bez DPH				927 308,00 Kč		92 507,08 Kč
		DPH 21%				194 734,68 Kč		19 426,49 Kč
		Celková cena				1 122 042,68 Kč		111 933,57 Kč
						<b>CELKOVÁ CENA</b>		
						1 019 815,08 Kč		
						214 161,17 Kč		
						1 233 976,25 Kč		