

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. MUHO-SML/232/2022-2
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Město Holice**
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
IČO: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení:

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, MBA, vedoucí odboru SMVM
Kateřina Havlíková, referent odboru SMVM

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: **PEVO GROUP S.R.O.**
Se sídlem: Blato 40, 530 02 Mikulovice
Zastoupený: Ing. Petr Vokál
IČ: 09725563
DIČ: CZ09725563
Bankovní spojení:
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 46757

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Vokál
b) ve věcech technických: Ing. Petr Vokál
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla a uzavírají v souladu s článkem 10. odstavcem 10.4 smlouvy tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.11.2022.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění čl. 2. CENA DÍLA takto:

Původní cena je zvýšena o rozšířený rozsah prací dle přiloženého rozpočtu – zateplení kro-
vu ze dne 24.3.2023.

Cena bez DPH 275 224,06Kč

Cena s 21% DPH 333 021,11Kč

Původní cena díla 2.486 984,94 bude navýšena na částku **2.820 006,05Kč vč. 21%DPH.**

Ostatní ustanovení článku 2. CENA DÍLA se nemění.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 22.5.2023 usnesením č. R/189/2023.

2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv.

2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy: Položkový rozpočet stavebních prací – montáž zateplení pro část „Střecha nad hlavní budovou polikliniky“

V Holicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Mgr. Ondřej Výborný
starosta Města Holic

Ing. Petr Vokál
jednatel společnosti