

**DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.5.2016, č. j. NPÚ-450/37908/2016

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: HK-020516 Bchl

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

**I.****Smluvní strany**

- Objednatel:** Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace  
 IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333  
 se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana  
 jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou  
**kteřou zastupuje:**  
**Územní památková správa v Kroměříži**  
 se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž  
 jednající [REDAKCE]  
 zástupce pro věcná jednání:  
 vedoucí správ [REDAKCE]  
 zástupce pro věci technické (TDS): [REDAKCE]  
 Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  
 (dále jen „objednatel“)
- a
- Zhotovitel:** Řehák - SPELEO s.r.o. ,  
 Se sídlem Úvoz 169/6, 11800 Praha ,  
 IČ 04203216  
**Jednající** [REDAKCE]  
 Zapsaná v OR u Městského soudu pro Prahu pod spis. zn. odd. C, vl. 244110  
 (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**DODATEK č. 1** ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem:**„Buchlovice – Stavební obnova historických štol“****II.**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 16.5.2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPU - 450/37908/2016, číslo zhotovitele HK-020516 Bchl, jejímž předmětem je projektová dokumentace stavební obnovy historických štol na SZ Buchlovice.
2. Vzhledem k nutnosti provést rozsáhlejší průzkum štol a nemožnost konzultace s památkovým garantem vzhledem k jeho onemocnění se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 5.1 a čl. VI. odst. 6.1 smlouvy takto:
  - 5.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:
    - termín zahájení díla: do 2 pracovních dnů po podpisu této smlouvy,
    - termín předání PD nejpozději **do 29. 10. 2016**
    - termín předání části PD včetně výkazu výměr a rozpočtu, závazného stanoviska a stavebního povolení do 30 dní od právní moci stavebního povolení.
  - 6.4 Splatnost veškerých faktur je 30 dní po doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli cenu PD podle odst. 6.1.1 ve dvou splátkách. Část z ceny díla ve výši 200.000 Kč bez DPH bude uhrazena po protokolárním

předání PD. Zbývá částka z ceny díla bude uhrazena po protokolárním předání PD pro provedení stavby včetně všech výkresů, rozpočtu a výkazu výměr a včetně závazného stanoviska, pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu-vydaného stavebního povolení. Cena za autorský dozor bude hrazena měsíčně podle skutečného počtu hodin autorského dozoru podle soupisu prací potvrzeného TDS.

4- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

### III.


#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

V Praze dne 24.10.2016

V Kroměříži dne 25.10.2016

Za zhotovitele:



Za objednatele:

