



Smlouva o dílo č. OMSŘI/17/22881

na zhotovení díla

„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, operační sály ve 2. NP budovy „B“, rekonstrukce podlah a obkladů“

VZ P17V00000023

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel:

DS INTEX s.r.o.

Sídlo - adresa: Česká Třebová, U Dvora 118, 560 02

Zastoupen: **Danielem Sloupenským**, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Daniel Sloupenský

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Daniel Sloupenský

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Daniel Sloupenský

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Daniel Sloupenský

IČ: 27498492

DIČ: CZ27498492

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 1217167359/0800

Spisová značka Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
rejstříkového soudu: 22588

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a

jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby:
„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, operační sály ve 2. NP budovy „B“, rekonstrukce podlah a obkladů“
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované **Ing. Liborem Barvínkem, Sopotnice 249, 561 15 Sopotnice, IČ 74866915 z 12/2016**. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohou této smlouvy.

Článek II. Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **939 350,36 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21%** činí **197 263,58 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.

5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději **3. 7. 2017**.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 kalendářních dní od předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **23. 8. 2017**.
4. V termínu do předání staveniště provést je zhotovitel povinen provést vyvzorování výrobků (zařizovací předměty, keramické dlaždice a obklady, PVC podlahy) a vnitřních výplní otvorů (dveří) a do 15. 6. 2017 předložit prokazatelné smluvní zajištění dodávek vnitřních výplní otvorů (dveří) dle výpisu truhlářských výrobků (položky 1. a 2.), který je součástí dokumentace.
5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
6. Místem plnění je Orlickoústecká nemocnice, Čs. Armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky zajišťující nároky objednatele vyplývající z této smlouvy v záruční době, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“). Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který objednateli předá nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a s platností po celou záruční dobu.
5. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele za podmínky, že tento závazek zhotovitele existuje za trvání záruční doby.
6. V případě prodloužení záruční doby je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou její prodlouženou dobu. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti bankovní záruky (za stejných podmínek a výše) nejpozději do 14 kalendářních dnů od události nebo skutečnosti, která prodloužení lhůty způsobila, vždy však se zřetelem k tomu, že platnost bankovní záruky nesmí skončit před uplynutím záruční doby.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu (doplnění záruky na stanovenou výši) za podmínek a postupem obdobně k bodu 6. tohoto článku.
8. Pokud zhotovitel nepředloží novou (prodlouženou nebo doplněnou) bankovní záruku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat v celé její výši a ponechat si takové peněžní prostředky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruka.
9. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na jeho adresu a účet do 30 dnů od skončení záruční doby, pokud ke konci záruční doby neexistují žádné nesplněné závazky zhotovitele, jinak do 30 dnů od splnění těchto závazků.
10. Nepředložení listiny bankovní záruky zhotovitelem, příp. neprodloužení či nedoplnění bankovní záruky podle podmínek tohoto článku, nebo předání záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.

Článek V. **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1- Obchodní podmínky stavebních prací dle usnesení Rady Pk č. R/164/17
- Příloha č. 2- Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3- Harmonogram realizace díla
- Příloha č. 4- Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH


Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Dokumentace nezbytná k provádění díla bude mezi stranami předána v termínu dojednaném po podpisu smlouvy smluvními stranami na úrovni osob jednajících ve věcech technických.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajištění nebo utvrzení závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **15. 5. 2017** a schválen usnesením číslo **R/372/17**.
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: **08. 06. 2017**

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


DSINTEX s.r.o.
U Dvora 118
560 02 Česká Třebová - Parník
IČ: 274 98 492 DIČ: CZ27498492

DS INTEX s.r.o.
Daniel Sloupenský
jednatel

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/22881**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/16 ze dne 23. 1. 2017**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen

na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na stavenišť, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do

- souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
 5. Schválení dokumentu změny díla objednatel a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
 6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
 7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
 10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vnitřní úpravy na operačních sálech Nemocnice Pk, a.s. - Orlickou**

Objednatel: **Pardubický kraj** IČ: **27520536**
Komenského náměstí 125 DIČ:
532 11 Pardubice

Zhotovitel: **DS INTEX s.r.o.** IČ: **27498492**
U Dvora 118 DIČ: **CZ27498492**
560 02 Česká Třebová

Rozpis ceny	Celkem
HSV	335 007,66
PSV	517 705,70
MON	30 635,00
Vedlejší náklady	56 002,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	939 350,36

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	939 350,36 CZK
Základní DPH	21 %	197 263,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 136 613,94 CZK**

v


 ④ U Dvora 118
 560 02 Česká Třebová - Paráň
 IČ: 274 98 492 DIČ: CZ27498492

 Za zhotovitele

dne

12.04.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 334,28
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			93 990,16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			48 732,83
64	Výplně otvorů	HSV			2 374,20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 550,62
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			19 940,82
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 900,83
97	Prorážení otvorů	HSV			84 148,34
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 035,58
721	Vnitřní kanalizace	PSV			493,77
725	Zařizovací předměty	PSV			64 290,75
728	Vzduchotechnika	PSV			3 256,09
735	Otopná tělesa	PSV			5 903,23
766	Konstrukce truhlářské	PSV			96 019,19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			28 044,23
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 464,98
776	Podlahy povlakové	PSV			146 959,59
781	Obklady keramické	PSV			158 873,01
783	Nátěry	PSV			585,26
784	Malby	PSV			7 815,60
M21	Elektromontáže	MON			30 635,00
VN	Vedlejší náklady	VN			56 002,00
Cena celkem					939 350,36

Položkový rozpočet

S: Vnitřní úpravy na operačních sálech Nemocnice Pk, a.s. - Orlickoústecké nemocnic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3						36 334,28		5,7915		0
		Svislé a kompletní konstrukce								
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm RTS DATA 2016/II	m2	58,78800	449,56	26 428,67	0,0706	4,15043	0	0
2	342255032R00	Příčky z desek Ytong tl. 20 cm RTS DATA 2016/II	m2	9,70000	710,11	6 888,06	0,1477	1,43269	0	0
3	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm RTS DATA 2016/II	kus	3,00000	167,40	502,20	0,0095	0,0285	0	0
4	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm RTS DATA 2016/II	kus	1,00000	250,65	250,65	0,01188	0,01188	0	0
5	59321898R	Překlad nenosný NEP 10 125x24,9x10 cm	kus	2,00000	335,35	670,70	0,027	0,054	0	0
6	59321902R	Překlad nenosný NEP 10 225x24,9x10 cm	kus	1,00000	670,00	670,00	0,052	0,052	0	0
7	59321877R	Překlad nosný NOP III/2/21 150x24,9x20 cm RTS DATA 2016/II	kus	1,00000	924,00	924,00	0,062	0,062	0	0
Díl: 61						93 990,16		11,84089		0
		Úpravy povrchů vnitřní								
8	612481211R01	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova RTS DATA 2016/II	m2	19,40000	180,00	3 492,00	0,00491	0,09525	0	0
9	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková RTS DATA 2016/II	m2	47,05000	265,95	12 512,95	0,04766	2,2424	0	0
10	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi RTS DATA 2016/II	kus	4,00000	415,80	1 663,20	0,03562	0,14248	0	0
11	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových RTS DATA 2016/II	m2	328,85000	227,70	74 879,15	0,02846	9,35907	0	0
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů RTS DATA 2016/II	m2	42,20000	34,19	1 442,86	0,00004	0,00169	0	0
Díl: 63						48 732,83		23,49393		0
		Podlahy a podlahové konstrukce								
13	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 RTS DATA 2016/II	m3	9,02100	2 830,50	25 533,94	2,525	22,77803	0	0
14	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm RTS DATA 2016/II	m3	9,02100	954,90	8 614,15	0,04	0,36084	0	0
15	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	9,02100	258,30	2 330,12	0	0	0	0

16	631361921R00	RTS DATA 2016/II Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,33300	25 497,00	8 490,50	1,06625	0,35506	0	0
17	63411114	RTS DATA 2016/II Obvodová dilatace pružnou těsnící páskou v. 100 mm, mezi stěnou a mazaninou	m	164,82500	18,17	2 995,04	0	0	0	0
18	631317110R00	RTS DATA 2016/II Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý	m	18,85000	40,80	769,08	0	0	0	0
Díl: 64		Výplně otvorů				2 374,20		0,06166		0
19	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 187,10	2 374,20	0,03083	0,06166	0	0
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 550,62		0,21927		0
20	941955002R00	RTS DATA 2016/II Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	138,78000	97,64	13 550,62	0,00158	0,21927	0	0
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				19 940,82		0,11787		0
21	953942121R00	Osazení ochranných úhelníků rohů stěn	m	24,00000	83,70	2 008,80	0,00468	0,11232	0	0
22	95394 - 0001	RTS DATA 2016/II Nerezové nárožníky, ochrana rohů stěn, 25/25	m	24,00000	297,00	7 128,00	0	0	0	0
23	952901111R00	VLASTNÍ DLE ZKUŠENOSTÍ Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	138,78000	77,85	10 804,02	0,00004	0,00555	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 900,83		0,01988		25,11133
24	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	9,02100	1 723,99	15 552,13	0	0	2,2	19,8462
25	968072456R00	RTS DATA 2016/II Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,60000	193,04	1 660,15	0,001	0,0086	0,063	0,5418
26	968061136R00	RTS DATA 2016/II Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	2,00000	48,88	97,76	0	0	0	0
27	962031132R00	RTS DATA 2016/II Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	13,82500	78,93	1 091,21	0,00067	0,00926	0,131	1,81108
28	962036123R00	RTS DATA 2016/II DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm	m2	6,12500	89,46	547,94	0,00033	0,00202	0,02231	0,13665
29	968061125R00	RTS DATA 2016/II Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	10,61	42,44	0	0	0	0
30	979010001	RTS DATA 2016/II Provizorní zástěna pro oddělení staveniště, od ostatních prostor	m2	12,00000	225,00	2 700,00	0	0	0	0
31	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	138,78000	30,33	4 209,20	0	0	0,02	2,7756

		RTS DATA 2016/II										
Díl: 97		Prorážení otvorů				84 148,34			0			30,31305
32	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % RTS DATA 2016/II	m2	328,85000	18,42	6 057,42	0	0	0,02			6,577
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m RTS DATA 2016/II	t	55,87000	133,50	7 458,65	0	0	0			0
34	979082121R00	25,111+30,31+0,126+0,048+0,275 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m RTS DATA 2016/II	t	55,87000	22,32	1 247,02	0	0	0			0
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km RTS DATA 2016/II	t	55,87000	157,05	8 774,38	0	0	0			0
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km RTS DATA 2016/II	t	558,70000	13,50	7 542,45	0	0	0			0
37	978057331R00	55,87*10 Odsekání obkladů soklíků z dlaždic RTS DATA 2016/II	m	137,42500	75,24	10 339,86	0	0	0,01			1,37425
38	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 RTS DATA 2016/II	m2	328,85000	70,47	23 174,06	0	0	0,068			22,3618
39	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí RTS DATA 2016/II	t	55,87000	350,00	19 554,50	0	0	0			0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 035,58			0			0
40	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m RTS DATA 2016/II	t	41,52940	241,65	10 035,58	0	0	0			0
		5,79+11,84+23,494+0,219+0,118+0,00642+0,062		41,52940								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				493,77			0			0,0186
41	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 RTS DATA 2016/II	kus	6,00000	80,91	485,46	0	0	0,0031			0,0186
42	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m RTS DATA 2016/II	%	4,86000	1,71	8,31	0	0	0			0
Díl: 725		Zařizovací předměty				64 290,75			0,1551			0,12612
43	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur RTS DATA 2016/II	soubor	6,00000	99,90	599,40	0	0	0,01946			0,11676
44	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly RTS DATA 2016/II	soubor	6,00000	490,20	2 941,20	0,00084	0,00504	0			0
45	725017183R00	Umyvadlo závěsné MIO 65 x 49 cm, bílé RTS DATA 2016/II	soubor	6,00000	1 364,00	8 184,00	0,01671	0,10026	0			0
46	725017187R00	Kryt sifonu umyvadel MIO, bílý RTS DATA 2016/II	soubor	6,00000	946,00	5 676,00	0,00677	0,04062	0			0

47	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků - mýdelníků, držáků ap. RTS DATA 2016/II	soubor	6,00000	116,55	699,30	0,00003	0,00018	0	0
48	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků - dávkovač tekutého, mýdla RTS DATA 2016/II	soubor	6,00000	116,55	699,30	0,00003	0,00018	0	0
49	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků -zásobník papírových , ručníků RTS DATA 2016/II	soubor	2,00000	116,55	233,10	0,00003	0,00006	0	0
50	72529 - 0001	Mýdelník VLASTNÍ DLE ZKUŠENOSTÍ	kus	6,00000	176,00	1 056,00	0	0	0	0
51	72529 - 0002	Dávkovač tekutého mýdla VLASTNÍ DLE ZKUŠENOSTÍ	kus	6,00000	264,00	1 584,00	0	0	0	0
52	72529 - 0003	Zásobník toaletního papíru VLASTNÍ DLE ZKUŠENOSTI	kus	2,00000	572,00	1 144,00	0	0	0	0
53	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 RTS DATA 2016/II	soubor	6,00000	56,70	340,20	0	0	0,00156	0,00936
54	725829301RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně automatické baterie Baterie automatická stojánková SLU 03 se směšovací kartuší.RTS DATA 2016/II	kus	6,00000	6 656,00	39 936,00	0,00104	0,00624	0	0
55	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 RTS DATA 2016/II	kus	6,00000	178,20	1 069,20	0,00042	0,00252	0	0
56	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m RTS DATA 2016/II	%	421,74000	0,31	129,05	0	0	0	0
Díl:	728	Vzduchotechnika				3 256,09		0		0
57	728411111R00	Montáž a demontáž vyústě RTS DATA 2016/II	kus	25,00000	129,60	3 240,00	0	0	0	0
58	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m RTS DATA 2016/II	%	32,50000	0,50	16,09	0	0	0	0
Díl:	735	Otopná tělesa				5 903,23		0,09252		0,0476
59	73549 0001	Vypuštění a napoštění vody ze systému	komple	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0
60	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových RTS DATA 2016/II	kus	2,00000	23,58	47,16	0	0	0,0238	0,0476
61	735156470R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 20 600/1800 RTS DATA 2016/II	kus	2,00000	2 020,00	4 040,00	0,04626	0,09252	0	0
62	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru RTS DATA 2016/II	m2	1,10000	41,49	45,64	0	0	0	0
63	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m RTS DATA 2016/II	%	101,85800	2,66	270,43	0	0	0	0

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				96 019,19		0		0
64	76666 - 0001	Demontáž a zpětná montáž posuvných dveří , m.č. 2.138	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
65	766661422R00	VLASTNÍ DLE ZKUŠENOSTÍ Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00000	506,70	506,70	0	0	0	0
66	766 62 - 0003	RTS DATA 2016/II Vnitřní dveře 110/1970 s požární odolností, 30 DP1 EW	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	0	0	0	0
67	766661112R00	Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlové, plně, povrch vysokotlaký laminát HPL, odstín bílá, kování se stříbrným povrchem, zámek vložkový. Požární odolnost 30 DP1 EW, Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	417,60	835,20	0	0	0	0
68	766660001	RTS DATA 2016/II Vnitřní interiérové dveře 800/1970, položka č. 3 dle výpisu	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00	0	0	0	0
69	766660002	dveří Hliníkové interiérové dveře 1300/1970, dle položky č. 2	kus	1,00000	71 170,00	71 170,00	0	0	0	0
70	998766203R00	Hliníkové interiérové dveře, jednokřídlové, posuvné, celoprosklené, automatické, ovládání dotykovým radarem z obou stran dělicí konstrukce. Bez prahu Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 152,18000	1,40	1 607,29	0	0	0	0
		RTS DATA 2016/II								
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				28 044,23		0,14972		0,27513
71	767586101RT1	Nosný rošt podhledu , modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	35,87500	279,00	10 009,13	0,00288	0,10332	0	0
72	767582800R00	RTS DATA 2016/II Demontáž podhledů - roštů	m2	35,87500	32,40	1 162,35	0	0	0,002	0,07175
73	767580001	RTS DATA 2016/II Podhled minerální Gyptone Base 31, hrana E15, kazety 600x6000, tl. 10 mm	m2	10,76300	984,00	10 590,79	0,0042	0,0452	0	0
74	767581801R00	Použije se stávající, 1/3 bude nová. Demontáž podhledů - kazet	m2	35,87500	146,70	5 262,86	0	0	0,005	0,17938
75	767990002	RTS DATA 2016/II Demontáž nárožníků, ochrana rohů stěn	m	24,00000	22,50	540,00	0,00005	0,0012	0,001	0,024
76	998767203R00	VLASTNÍ DLE ZKUŠENOSTÍ Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	253,49300	1,89	479,10	0	0	0	0
		RTS DATA 2016/II								
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				5 464,98		0,01452		0
77	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin	m	33,00000	159,50	5 263,50	0,00044	0,01452	0	0
78	998775203R00	RTS DATA 2016/II Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	139,92000	1,44	201,48	0	0	0	0
		RTS DATA 2016/II								
Díl:	776	Podlahy povlakové				146 959,59		0,06516		0

79	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou RTS DATA 2016/II	m2	138,78000	54,50	7 563,51	0	0	0	0
80	776101121R00	Provedení penetrace podkladu RTS DATA 2016/II	m2	138,78000	19,00	2 636,82	0	0	0	0
81	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren RTS DATA 2016/II	m2	138,78000	101,00	14 016,78	0,00025	0,0347	0	0
82	7760001	Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH) Minimálně požadované vlastnosti: Celková tloušťka min. 2mm Váha 2850 g/m2 Povrchová úprava nášlapné vrstvy s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí Antibakteriální úprava Protiskluznost min. R9 Reakce na oheň Bfl-s1 Zátěžová třída 34 - 43 Třída otěru T Součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min 0,6 TVOC po 28 dnech < 10 microgramu/ m3 dle ISO 16000-6 VLASTNÍ DLE ZKUŠENOSTÍ	m2	152,65800	467,50	71 367,62	0	0	0	0
83	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců RTS DATA 2016/II	m	138,78*1,1 555,12000	46,00	25 535,52	0,00004	0,0222	0	0
84	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou RTS DATA 2016/II	m2	138,78*4 138,78000	33,00	4 579,74	0,00002	0,00278	0	0
85	776411000R00	Lepení podlahových soklíků pryžových RTS DATA 2016/II	m	135,00000	90,20	12 177,00	0,00002	0,0027	0	0
86	776410001	Lišta speciální soklová PVC 10340 20x100 mm, role 50 m 135,0*1,03	m	139,05000	50,60	7 035,93	0,00002	0,00278	0	0
87	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m RTS DATA 2016/II	%	1 240,40810	1,65	2 046,67	0	0	0	0
Díl:	781	Obklady keramické				158 873,01		0,9734		0
88	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady RTS DATA 2016/II	m2	328,85000	34,74	11 424,25	0,00021	0,06906	0	0

89	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm, (lepidlo), (spár. hmota) RTS DATA 2016/II	m2	328,85000	280,00	92 078,00	0,00235	0,7728	0	0
90	7810001	Obkladačky 20x20 cm - dle výběru investora 328,85*1,1	m2	361,73500	127,30	46 048,87	0	0	0	0
91	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - polyuretan RTS DATA 2016/II	m2	328,85000	3,20	1 050,68	0,0004	0,13154	0	0
92	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m RTS DATA 2016/II	%	3 243,61200	2,55	8 271,21	0	0	0	0
Díl: 783		Nátěry				585,26		0,00114		0
93	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním RTS DATA 2016/II	m2	1,68000	19,53	32,81	0,00001	0,00002	0	0
94	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email RTS DATA 2016/II	m2	3,60000	153,46	552,45	0,00031	0,00112	0	0
Díl: 784		Malby				7 815,60		0,0559		0
95	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x RTS DATA 2016/II	m2	130,00000	15,12	1 965,60	0,00015	0,0195	0	0
96	784164112R00	Malba latexová HET univerzální, bílá, bez penetr. 2x RTS DATA 2016/II	m2	130,00000	45,00	5 850,00	0,00028	0,0364	0	0
Díl: M21		Elektromontáže				30 635,00		0		0
97	210110001	Zásuvka domovní zapuštěná demontáž a zpětná montáž VLASTNÍ DLE ZKUŠENOSTÍ	kus	60,00000	111,00	6 660,00	0	0	0	0
98	210200013R00	Svítilno žárovkové demontáž a zpětná montáž RTS DATA 2016/II	kus	29,00000	150,00	4 350,00	0	0	0	0
99	220260001	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit, včetně dodávky nového víčka Víčko průměr 120 mm. VLASTNÍ DLE ZKUŠENOSTÍ	kus	150,00000	7,50	1 125,00	0	0	0	0
100	900 RT3	HZS práce mimo sazby C21-N včetně dodávky, materiálu (přesun vypínačů u nově osazených dveří) Dopojení automatických dveří!	h	74,00000	250,00	18 500,00	0	0	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 002,00		0		0
101	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, provoz a likvidace	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
102	004111020R	Dokumentace skutečného provedení, ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektron Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0


103	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí ochrana, stávajících vedení a zařízení před poškoze	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0	0	0	0
104	005261010R	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0	0	0	0
105	005261020R	Bankovní záruky Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu SoD.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0

26	939 350,36
----	------------

33



34



předpokládaný termín dokončení: 21.08.2017
podrobný harmonogram bude upřesněn po převzetí staveniště

DEINTEX S.R.O.
U Dvora 118
560 02 Česká Třebová - Parník
IČ: 274 98 492 DIČ: CZ27498492

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH

**Název stavby: NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, operační sály ve 2. NP
budovy „B“, rekonstrukce podlah a obkladů - dokončení akce**

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :	Pardubický kraj
Adresa/ sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Oprávněná osoba:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:	DS INTEX s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele:	Česká Třebová, U Dvora 118, 560 02
IČ:	27498492
DIČ:	CZ27498492
Oprávněná osoba:	Daniel Sloupenský
Společnost je zapsána u	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22588

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne **08. 06. 2017**


.....
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

