

Dodatek č. 1

k objednávce č. 23/645200299

Název veřejné zakázky: Žst. Praha Holešovice, hala, výpravní budova – havarijní oprava skleněné výplně

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne
30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „**Objednatel**“ „**Zhotovitel**“)

a

ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o.

se sídlem: Plazy 103, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 61680371, DIČ: CZ61680371

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35832

zastoupena: **Jiřím Najmanem**, vedoucím obchodního oddělení

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Plazy 103, 293 01, Mladá Boleslav

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“ „**Kupující**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k objednávce číslo: 23/645200299

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 28.04.2023 uzavřely objednávku číslo 23/645200299 na provedení stavebních prací: Žst. Praha Holešovice, hala, výpravní budova – havarijní oprava skleněné výplně
- 1.2** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání objednávky číslo 23/645200299 s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.
- 1.3** Důvodem uzavření tohoto dodatku k objednávce číslo 23/645200299 je změna termínu z důvodů opožděného dodání skleněné výplně výrobcem.

2. Změny objednávky

2.1 Termín dodání se mění a nově zní 15.06.2023.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek k objednávce číslo 23/645200299 je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k objednávce číslo 23/645200299 za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Žádost o prodloužení termínu

V Praze dne 29.05.2023

Objednatel

Jan Ticháček, v.r.

.....

Jan Ticháček

Přednosta SPS

Oblastní ředitelství Praha

V Mladé Boleslavi dne 29.05.2023

Zhotovitel

Jiří Najman, v.r.

.....

Jiří Najman

Vedoucí obchodního oddělení

ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
xxxxxxxxxxxxx **Vedoucí OJ Správa pozemních staveb**
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

Naše značka

Vyřizuje xxxxxxxxxxxx

Ml. Boleslav dne 29.5.2023

Žádost o prodloužení termínu

Vzhledem k tomu, že nám náš subdodavatel nedodal na opravu nové sklo v požadovaném termínu, tak Vás žádáme o prodloužení termínu plnění do 15.6.2023. Práce jsou objednané pod objednávkou č. 23_645200299.

V Mladé Boleslavi , dne 29.5.2023

xxxxxxxxxxxxx , ALTECH Mladá Boleslav s.r.o.

podpis a razítko

Bankovní spojení:
ČSOB
xxxxxxxxxxxxxxxxx

ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o.
Plazy 103
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 61 68 03 71 DIČ: CZ 61 68 03 71
Tel.: xxxxxxxxxxxx Fax: xxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxx