

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 823-2022-529101, uzavřené dne 05.09.2022, na dílo: „PD pro výstavbu VPC 3N a VPC 4R v k.ú. Andělská Hora“ (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.3.2023, dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.: +420 602 420 536

E-mail: j.loufek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

S-pro servis s.r.o.

Sídlo:

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

Zastoupený:

Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Matěj Slováček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXX

Bankovní spojení:

FIO banka

Číslo účtu:

2501206348/2010

IČ/DIČ:

060 16 910 / CZ06016910 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146

(dále jen jako „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, bodu 13.6.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:

Původní znění:

Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Geotechnický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření: 30.11. 2022
- b) Projektová dokumentace: 31. 01. 2023
- c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 05. 2023

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nové znění:

Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Geotechnický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření: 30.11. 2022
- b) Projektová dokumentace: 31. 01. 2023
- c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 06. 2023

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

1.2 Odůvodnění:

K uvedené změně termínu plnění Smlouvy u části díla dle Čl. III, bodu 3.1.1 c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) dochází s ohledem na dosud nepravomocné rozhodnutí - stavební povolení. Žádost o vydání stavebního povolení byla na stavební úřad podána zhotovitelem dne 24.3.2023. Dne 5.4.2023 oznámil stavební úřad účastníkům zahájení řízení, které probíhalo do 22.5.2023, kdy bylo vydáno rozhodnutí – stavební povolení, doručené účastníkům dne 25.5.2023.

Ve stavebním řízení se nevyskytly průtahy ze strany zhotovitele projektové dokumentace, a zhotovitel nemá vliv na rozhodnutí stavebního úřadu.

Z uvedeného je patrné, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu, termín nebyl hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30. 5. 2023

V Blatné dne 29. 5. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Ing. Matěj Slováček

jednatel S-pro servis s.r.o..