

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Prinex_2201_SP

Stavba: Humanizace domova Odry - půdní vestavba - vícepráce, méněpráce 21.4.2023

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.04.2023

Zadavatel:
Domomov Odry p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRINEX GROUP s.r.o.

IČ: 26818841
DIČ: CZ26818841

Projektant:
PRINEX GROUP s. r. o.

IČ: 26818841
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 638 515,06
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	4 638 515,06	695 777,26

Cena s DPH	v	CZK	5 334 292,32
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Prinex 2201 SP

Stavba: Humanizace domova Odry - půdní vestavba - vícepráce, méněpráce 21.4.2023

Místo: Datum: 21.04.2023

Zadavatel: Domomov Odry p.o.

Projektant: PRINEX GROUP s. r. o.

Uchazeč: PRINEX GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 638 515,06	5 334 292,32
1	Stavební část	2 827 258,55	3 251 347,33
2	Zdravotechnika	246 905,88	283 941,76
3	Vytápění	391 466,69	450 186,69
4	Vzduchotechnika	9 470,30	10 890,85
5	Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud	499 787,61	574 755,75
6	Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00	17 250,00
7	Dodatek č.1 Vícepráce	665 492,03	765 315,83
8	Dodatek č.1 Méněpráce	-82 783,06	-95 200,52
9	Dodatek č.2 Vícepráce	79 400,00	91 310,00
10	Dodatek č.2 Méněpráce	-26 770,00	-30 785,50
11	Dodatek č.3 Vícepráce	53 927,56	62 016,69
12	Dodatek č.3 Méněpráce	-40 640,50	-46 736,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Humanizace domova Odry - půdní vestavba - vícepráce, méněpráce 21.4.2023
Objekt:

Místo: Datum: 21.04.2023
Zadavatel: Domovom Odry p.o. Projektant: PRINEX GROUP s.
Uchazeč: PRINEX GROUP s.r.o. Popis: r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 287,06

Méněpráce	-40 640,50
Vícepráce	53 927,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Humanizace domova Odry - půdní vestavba - vícepráce, méněpráce 21.4.2023
Objekt:

Místo: Datum: 21.04.2023
Zadavatel: Domovom Odry p.o. Projektant: PRINEX GROUP s.
Uchazeč: PRINEX GROUP s.r.o. Zpracovatel: r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 287,06

Méněpráce

-40 640,50

13	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-1,000	87,70	-87,70	
28	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	-2,000	231,00	-462,00	
64	K	725823114	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvoru odpadu standardní	kus	-1,000	2 025,00	-2 025,00	
160	M	61233168	schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x60cm	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00	
164	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-4,080	4 220,00	-17 217,60	
166	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-1,620	3 610,00	-5 848,20	

Vícepráce

53 927,56

164	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,360	4 220,00	14 179,20	
166	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,476	3 610,00	5 328,36	
160	M	61233168	schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 80x60cm	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
1	M	R1	Sada nerezové madlo pr.42 + příslušenství, jednostranně na rameno schodiště bez podesty, včetně montáže	set	4,000	4 980,00	19 920,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace domova Odry - půdní vestavba - vícepráce, méněpráce 21.4.2023

Objekt:

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	21.04.2023
Zadavatel:	IC:	
Domomov Odry p.o.	DIČ:	
Uchazeč:	IC:	26818841
PRINEX GROUP s.r.o.	DIČ:	CZ26818841
Projektant:	IC:	26818841
PRINEX GROUP s. r. o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **13 287,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snižená	13 287,06	15,00%	1 993,06

Cena s DPH **15 280,12**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko