

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  
na realizaci díla

„**Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově p. R.**“  
(dále jen „**smlouva**“)

### Smluvní strany:

#### 1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČO: 00304271  
DIČ: CZ00304271  
zastoupeno: Bc. Markétou Blinkovou, místostarostkou města Rožnov pod Radhoštěm, na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 5/2/ZM/08/11/2022

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Moll, tel. 739 503 633; e-mail: [marek.moll@roznov.cz](mailto:marek.moll@roznov.cz)  
Radomír Šnejdrla, tel. 739 503 661; e-mail: [radomir.snejdrla@roznov.cz](mailto:radomir.snejdrla@roznov.cz)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

#### 2.

#### Zhotovitel

Sídlo: COLAS CZ, a. s.  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ 26177005

Zastoupená/ý:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

č. ú.: 7408201/0100

Zápis v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci: oddíl B, vložka 6556 u Městského soudu v Praze

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,  
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

### Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „**Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově p. R.**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Jedná se o stavební úpravy stávající panelové komunikace a stavbu nového veřejného osvětlení podél této komunikace ležící v intravilánu města Rožnov pod Radhoštěm v katastrálním území Tylovice. Délka komunikace je **199,4 m při šířce 6.0 m**, podélný sklon kopíruje původní panelovou komunikaci, příčný sklon je navržen 2,0%.
3. Smlouva je uzavírána za účelem realizace veřejné zakázky, resp. za účelem provedení **Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově p. R.**“ Cílem smlouvy je vymezení vzájemných vztahů, práv

a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v této smlouvě.

## Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést kompletní realizaci díla spočívající v provedení **Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově p. R** dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou a vyplývajících ze:
  - 1.1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky
  - 1.2. Krycího listu nabídky (příloha č. 1 této smlouvy)
  - 1.3. Projektové dokumentace zhotovené:

Hlavní projektant: Ing. Dybal Jaromír, Smetanova 1150, 757 05 Valašské Meziříčí, IČO 63685850

Část: Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově p. R.: Petr Staveník, Poličná 407, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 73278599
  - 1.4. Část: SO 02 Rozšíření veřejného osvětlení: Ing. Jindřich Marek, Vítězná 1746, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 12115215 Oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
2. **Místo plnění:** Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, ulice Tvarůžkova, blíže specifikováno v projektové dokumentaci
3. Kompletní realizací díla se rozumí úplně, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
4. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
  - 4.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
  - 4.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
  - 4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
  - 4.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - 4.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - 4.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
  - 4.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
  - 4.8. dokumentace, atesty a protokoly,
  - 4.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - 4.10. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
  - 4.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- 4.12. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.13. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 4.14. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokumentace,
- 4.15. zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 4.16. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.17. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
- 4.18. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:
  - 4.18.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat **2 ks** kompletního vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci, bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu \*PDF a v editovatelném formátu .doc, .xls, .dwg.
  - 4.18.2 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.
- 4.19. Geodetické zaměření díla:

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Součástí tohoto zaměření jsou:

  - a) geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KM,
  - b) geometrický plán pro zřízení služebnosti (VB),
  - c) geometrický plán pro rozdělení pozemků,
  - d) geometrický plán pro vyznačení změny druhu využití pozemku v KN,
  - e) doklady o vytýčení stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace uvedené v čl. I, odst. 1, bodu 1.3.
6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
7. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

### Čl. III. Termín plnění

1. Termíny realizace díla (předpoklad 05-09/2023)
  - 1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 10 kalendářních dnů** od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad 05-06/2023).

- 1.2. Doba realizace: **zhotovitel dokončí dílo a předá objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení prací na díle dle čl. III. odst. 1 bodu 1.1. smlouvy.**
2. **Vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů**
3. **Běžné** klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu **nepříznivých** klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, nízké či vysoké venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

#### **Čl. IV. Cena**

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<b>3.777.077,00 Kč</b>
<i>DPH celkem</i>	<b>793.186,17 Kč</b>
<i>Cena včetně DPH celkem</i>	<b>4.570.263,17 Kč</b>

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3. **Tato cena zahrnuje zejména:**

- 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- 3.3. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
- 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
- 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
- 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
- 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
- 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
- 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
- 3.10. náklady na zařízení staveniště;
- 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
- 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
- 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
- 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
- 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- 3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
- 3.18. pojištění stavby a osob;

- 3.19. organizační a koordinační činnost;
- 3.20. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství;
- 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření,
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
- 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými soupisy prací, dodávek a služeb, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové soupisy jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové soupisy slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
  - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
- 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových soupisů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

#### 7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**

- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
  - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
  - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;
  - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech;
  - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
  9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
  10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
  11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
  12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
  13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
  14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
  15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).



## Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
  - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
  - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
  - c) číslo faktury;
  - d) datum vystavení faktury;
  - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - f) den splatnosti;
  - g) fakturovanou částku;
  - h) účel platby – rozpis provedených prací;
  - i) razítko a podpis oprávněné osoby;
  - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
  - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
  - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
  - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
  - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátc“)  
nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy.je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet

zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
  - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
  - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
15. Platby za vícepráce:
  - 15.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
  - 15.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

#### **Čl. VI. Předání staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.



10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
12. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst. 1 bodu 1.3. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Čl. VII. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení

kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Pokud se při provádění díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce) nebo práce dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu díla provedeny být nemají (méněpráce) s jejich rozsahem objednatel souhlasí, bude jejich rozsah a cena sjednána jako změna smlouvy formou dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí tohoto dodatku a podkladem pro uzavření dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy odsouhlasené oběma smluvními stranami.
13. Změnové listy:
  - 13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
  - 13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
  - 13.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

#### **Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené

nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činnostmi v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činnostmi zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací, popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevníkly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálů převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

#### **Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu**

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

#### **Čl. X. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
  - a) doklady pro přijímací řízení
  - b) doklad o likvidaci odpadů;
  - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
  - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
  - e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
  - f) stavební deníky;
  - g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
  - h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) označení díla;
  - b) označení objednatele a zhotovitele;
  - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
  - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
  - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
  - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
  - g) seznam převzaté dokumentace;
  - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
  - i) termín vyklizení staveniště;
  - j) datum ukončení záruky na dílo;
  - k) datum a místo sepsání protokolu;
  - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
- V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

#### **Čl. XI. Jakost díla**

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

#### **Čl. XII. Záruka a zajištění závazků**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost **60 měsíců**, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum

podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

- a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
  - b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
- Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

### **Čl. XIII. Sankční ujednání**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši  
0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.



9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odesláním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

#### **Čl. XIV. Zvláštní ujednání**

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
  - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
  - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
  - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
  - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
  - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
  - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelově určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to **do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy**. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelově. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
11. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním částí závazků dle této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění částí závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavatel, jak by je plnil sám.  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitel. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.
12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
16. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
21. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
22. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
23. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
24. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a jiných právních


předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zaváží k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
26. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č.344/23/RM/15/05/2023, ze dne 15.05.2023.
27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:


Příloha č. 1: *Krycí list nabídky zhotovitele s uvedením celkové nabídkové ceny ze dne 2.5.2023*  
Příloha č. 2: *Vyplněný položkový soupis prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele ze dne 3.5.2023*

V Rožnově p. R. dne 14.5. 2023

Ve Zlíně dne 24.5. 2023

  
za objednatele  
Bc. Markéta Blinková  
místostarostka města Rožnov pod Radhoštěm

  
za zhotovitele  
Ing. Lubomír Macák,  
manažer regionu Zlínského  
na základě plné moci





Příloha č. 8

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
<b>Název zakázky:</b>	Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově pod Radhoštěm
<b>Právní charakter zakázky:</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, kategorie „C“ dle vnitřního předpisu zadavatele
<b>Systémové číslo zakázky:</b>	P23V00002361
<b>Název:</b> <b>Sídlo:</b> <b>Právní forma:</b> <b>IČ:</b> <b>DIČ:</b>	Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 801 – obec 00304271 CZ00304271
<b>Identifikační údaje dodavatele</b>	
<b>Název / obchodní firma</b> <b>Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.</b> <b>Adresa sídla/místa podnikání:</b> <b>Právní forma:</b> <b>IČO:</b> <b>DIČ:</b> <b>ID datové schránky:</b> <b>Bankovní spojení:</b> <b>Telefon:</b> <b>E-mail:</b> <b>Kontaktní osoba, tel., e-mail:</b>	COLAS CZ, a.s. Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínského na základě plné moci Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 akciová společnost 26177005 CZ26177005 4indfqd Komerční banka, a.s., č.ú. 7408201/0100 702 177 708 lubomir.macak@colas.cz Petra Bednářová, ATP region Zlínský 605 416 339 petra.bednarova@colas.cz


<b>Nabídková cena v Kč bez DPH</b>	3 777 077,00
------------------------------------	--------------

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

- předložením nabídky akceptuje zadávací podmínky;
- nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky;
- je připraven v případě zadání zakázky uzavřít se zadavatelem smlouvu ve znění uvedeném v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
- předložením nabídky akceptuje zadávací podmínky a souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatele pouze pro účely zajištění řádného a transparentního průběhu výběrového řízení a zadání veřejné zakázky.

Čestné prohlášení činí uchazeč na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech následků, plynoucích z nepravdivých údajů.

Datum: 2. 5. 2023

Podpis oprávněné osoby		Razítko:
Titul, jméno, příjmení, funkce: Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínského na základě plné moci		





# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: **Rekonstrukce komunikace ul.Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm**

KSO:  
Místo: **Rožnov pod Radhoštěm**

CC-CZ:  
Datum: **03.05.2023**

Zadavatel:  
**Město Rožnov pod Radhoštěm**

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
**COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9**

IČ: **26177005**  
DIČ: **CZ26177005**

Projektant:  
**Staveník Petr**

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
**Fajfrová Irena**

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **3 167 745,29**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 167 745,29</b>	<b>665 226,51</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **3 832 971,80**  
**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

*24.5.2023*

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul.Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant: Staveník Petr

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 167 745,29</b>	<b>3 832 971,80</b>
01	SO 100 Komunikace	2 960 364,97	3 582 041,61
02	Plocha před autoservisem	40 705,69	49 253,88
03	Plocha před plotem RD a garáží Sýkora	166 674,63	201 676,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

**Objekt:**

01 - SO 100 Komunikace

**KSO:**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

**CC-CZ:**

Datum: 03.05.2023

**Zadavatel:**

Město Rožnov pod Radhoštěm

**IČ:**

DIČ:

**Uchazeč:**

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

**IČ:**

26177005

**DIČ:**

CZ26177005

**Projektant:**

Staveník Petr

**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:**

Fajfrová Irena

**IČ:****DIČ:****Poznámka:**

Materiál			97 781,30
Montáž			2 862 583,67
<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 960 364,97</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 960 364,97	21,00%	621 678,64
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>3 582 041,61</b>

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

26.5.2023

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

**Objekt:** 01 - SO 100 Komunikace

**Místo:** Rožnov pod Radhoštěm

**Datum:** 03.05.2023

**Zadavatel:** Město Rožnov pod Radhoštěm

**Projektant:** Staveník Petr

**Uchazeč:** COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

**Zpracovatel:** Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>97 781,30</b>	<b>2 862 583,67</b>	<b>2 960 364,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	97 781,30	2 837 723,67	2 935 504,97
1 - Zemní práce	13 869,56	235 502,58	249 372,14
2 - Zakládání	0,00	38 757,87	38 757,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	1 346,40	1 346,40
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	2 190,05	2 190,05
5 - Komunikace pozemní	0,00	1 704 331,70	1 704 331,70
8 - Trubní vedení	20 959,95	35 768,32	56 728,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 951,79	347 976,68	410 928,47
997 - Přesun sutě	0,00	449 553,27	449 553,27
998 - Přesun hmot	0,00	24 296,80	24 296,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	24 860,00	24 860,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	18 260,00	18 260,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00	1 100,00	1 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	2 200,00	2 200,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	3 300,00	3 300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

01 - SO 100 Komunikace

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Staveník Petr

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>2 960 364,97</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					2 935 504,97	
D	1		Zemní práce					249 372,14	
1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 200 m2	m2	1 297,000		38,23	49 584,31	CS ÚRS 2019 01
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. 350 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	111,900		67,90	7 598,01	CS ÚRS 2019 01
3	K	113107182	Odstranění podkladu živličného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	111,900		40,03	4 479,36	CS ÚRS 2019 01
	vv		50,4+81,5		111,900				
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 297,000		35,52	46 069,44	CS ÚRS 2019 01
5	K	113202111	Výhránění obrub krajníků obrubníků stojatých	m	112,300		41,80	4 694,14	CS ÚRS 2019 01
	vv		18,5+93,8		112,300				
6	K	121101103	Sejmutí omíce s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	8,295		38,50	319,36	CS ÚRS 2019 01
	vv	or	55,3*0,15		8,295				
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v homině tř. 3	m3	25,140		117,89	2 963,75	CS ÚRS 2019 01
	vv		55,3*0,3		16,590				
	vv		19,0*0,45		8,550				
	vv		Součet		25,140				
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za leplivost	m3	7,542		15,91	119,99	CS ÚRS 2019 01
	vv		r*0,3		7,542				
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,426		313,50	13 300,55	CS ÚRS 2019 01
	vv		rýha pro odvod.žebro						
	vv	r1	199,4*0,3*0,3		17,946				
	vv		rýha pro přípojky kanalizace						
	vv	r2	(6,0+29,0+5,8)*0,6*1,0		24,480				
	vv	r	Součet		42,426				
10	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	m3	12,728		71,50	910,05	CS ÚRS 2019 01
	vv		r*0,3		12,728				
11	K	133201101	Hloubení šachet v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,675		315,70	8 737,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop pro UV						
	vv	s1	1,2*1,2*1,5*5		10,800				
	vv		výkop pro napojení potrubí na stávající kanalizaci						
	vv	s2	1,5*1,5*1,5*5		16,875				
	vv	s	Součet		27,675				
12	K	133201109	Příplatek za leplivost u hloubení šachet v homině tř. 3	m3	8,303		71,50	593,66	CS ÚRS 2019 01
	vv		s*0,3		8,303				
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,600		92,40	7 539,84	CS ÚRS 2019 01
	vv		r2/0,6*2		81,600				
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,600		41,80	3 410,88	CS ÚRS 2019 01
15	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	81,000		22,00	1 782,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop pro UV						
	vv		1,2*4*1,5*5		36,000				
	vv		výkop pro napojení potrubí na stávající kanalizaci						
	vv		1,5*4*1,5*5		45,000				
	vv		Součet		81,000				
16	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	81,000		11,00	891,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	52,155		75,90	3 958,56	CS ÚRS 2019 01
	vv		r2+s		52,155				
18	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	180,321		72,60	13 091,30	CS ÚRS 2019 01
	vv		"odvoz zeminy na mezideponii" z+n		86,013				
	vv		"dovoz zeminy z mezideponie" z+n		86,013				
	vv		"dovoz omíce z mezideponie" or		8,295				
	vv		Součet		180,321				
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	9,228		203,50	1 877,90	CS ÚRS 2019 01
	vv		odvoz přebytečné zeminy						
	vv		j+r+s		95,241				
	vv		-z-n		-86,013				
	vv	o	Součet		9,228				
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	11,160		203,50	2 271,06	CS ÚRS 2019 01
	vv		dovoz chybějící omíce						
	vv		or1*0,1-or		11,160				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hrominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,280		3,30	304,52	CS ÚRS 2019 01
	vv		o*10		92,280				
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hrominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	111,600		3,30	368,28	CS ÚRS 2019 01
	vv		11,160*10		111,600				
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hromin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	105,468		67,10	7 076,90	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dovoz zeminy z mezidponle" z+n		86,013				
	vv		"naložení ornice" or1*0,1		19,455				
	vv		Součet		105,468				
24	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	48,638		19,80	963,03	CS ÚRS 2019 01
	vv		dosypání u obrubníků						
	vv	n	(198,7+117,2+73,2)*0,5*0,5		48,638				
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,228		16,50	152,26	CS ÚRS 2019 01
	vv		o		9,228				
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	15,411		143,00	2 203,77	CS ÚRS 2019 01
	vv		o*1,67		15,411				
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,375		92,40	3 453,45	CS ÚRS 2019 01
	vv		r2+s		52,155				
	vv		-p1-p2		-13,464				
	vv		-0,45*0,45*1,3*5		-1,316				
	vv	z	Součet		37,375				
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,016		101,20	1 114,82	CS ÚRS 2019 01
	vv		připojky kanalizace						
	vv	p1	0,6*0,45*(6,0+29,0+5,8)		11,016				
29	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	22,032	581,90		12 820,42	CS ÚRS 2019 01
	vv		11,016*2 'Přepočtené koeficientem množství		22,032				
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	194,550		16,50	3 210,08	CS ÚRS 2018 02
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,924	177,10		1 049,14	CS ÚRS 2018 02
32	K	181951102	Úprava pláně v hromině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 572,500		21,56	33 903,10	CS ÚRS 2019 01
33	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 II vrstvy do 100 mm	m2	194,550		38,50	7 490,18	CS ÚRS 2018 02
	vv		rozprostření ornice podél obrubníků						
	vv	or1	:198,7+117,2+73,2)*0,5		194,550				
34	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	194,550		3,85	749,02	CS ÚRS 2018 02
	vv		or1		194,550				
35	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	194,550		1,65	321,01	CS ÚRS 2018 02
	D	2	Zakládání					36 757,87	
36	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	17,946		1 317,36	23 641,34	CS ÚRS 2019 01
	vv		odvodňovací žebro						
	vv		199,4*0,3*0,3		17,946				
37	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	199,400		39,05	7 786,57	CS ÚRS 2019 01
38	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	199,400		26,73	5 329,96	CS ÚRS 2019 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 346,40	
39	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	40,800		33,00	1 346,40	CS ÚRS 2019 01
	D	4	Vodorovné konstrukce					2 190,05	
40	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,448		894,63	2 190,05	CS ÚRS 2019 01
	vv		připojky kanalizace						
	vv	p2	0,6*0,1*(6,0+29,0+5,8)		2,448				
	D	5	Komunikace pozemní					1 704 331,70	
41	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 397,900		227,26	317 686,75	CS ÚRS 2019 01
42	K	564831111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 100 mm	m2	116,730		114,18	13 328,23	CS ÚRS 2019 01
	vv		pod obrubníky						
	vv		389,1*0,3		116,730				
43	K	564841111	Podklad ze štěrku dle ŠD II 120 mm	m2	1 572,500		134,86	212 067,35	CS ÚRS 2019 01
44	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 397,900		343,22	479 787,24	CS ÚRS 2019 01
45	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2	m2	1 397,900		18,70	26 140,73	CS ÚRS 2019 01
46	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 795,800		16,67	46 605,99	CS ÚRS 2019 01
	vv		1397,900*2		2 795,800				
47	K	573312411	Profil podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	1 397,900		128,70	179 909,73	CS ÚRS 2019 01
48	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl II 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 397,900		279,82	391 160,38	CS ÚRS 2019 01
49	K	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	488,900		77,00	37 645,30	CS ÚRS 2019 01
	vv		podél obrubníků						
	vv		389,1+14,5+2*5,6*2+2*6,5+2*5,6*2		461,400				
	vv		0,0+10,3+8,4		27,500				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	vv		Součet		486,900				
	D 8		Trubní vedení					56 728,27	
50	K	837354R01	Napojení na stávající potrubí	kus	1,000		1 355,04	1 355,04	
51	K	837354R02	Napojení na stávající šachtu	kus	4,000		1 562,00	6 248,00	
52	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	40,800		309,10	12 611,28	CS ÚRS 2019 01
	vv		propojovací potrubí 6,0*29,0*5,8		40,800				
53	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	40,800		27,50	1 122,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000		2 035,00	10 175,00	CS ÚRS 2019 01
55	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	5,000	290,40		1 452,00	CS ÚRS 2018 01
56	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	5,000	157,30		786,50	CS ÚRS 2018 01
57	M	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	5,000	387,86		1 939,30	CS ÚRS 2019 01
58	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	5,000	408,43		2 042,15	CS ÚRS 2018 01
59	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600	kus	5,000		473,00	2 365,00	CS ÚRS 2019 01
60	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	5,000	2 310,00		11 550,00	CS ÚRS 2019 01
61	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	5,000	638,00		3 190,00	CS ÚRS 2019 01
62	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000		946,00	1 892,00	CS ÚRS 2019 01
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					410 928,47	
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	389,100		269,50	104 862,45	CS ÚRS 2019 01
	vv		198,7*117,2*73,2-62-10		317,100				
	vv		Mezlsoučet		317,100				
	vv		nájezdový						
	vv		62		62,000				
	vv		přechodový						
	vv		10		10,000				
	vv		Součet		389,100				
64	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	333,000	151,03		50 292,99	CS ÚRS 2019 01
	vv		317,1*1,05		332,855				
	vv		333		333,000				
65	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	66,000	134,75		8 893,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		62*1,05		65,100				
	vv		66		66,000				
66	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,000	376,53		3 765,30	CS ÚRS 2019 01
67	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,673		3 463,02	40 423,83	CS ÚRS 2019 01
	vv		389,1*0,3*0,1		11,673				
68	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	34,000		74,58	2 535,72	CS ÚRS 2019 01
	vv		6,5*8,8*10,3*8,4		34,000				
69	K	935932422	Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	38,900		4 052,40	157 638,36	CS ÚRS 2019 01
	vv		5,6*4		22,400				
	vv		6,5*3,2*6,8		16,500				
	vv		Součet		38,900				
70	K	935932617	Vpust s kalovým košem pro žlab vnitřní š 200 mm	kus	7,000		3 141,60	21 991,20	CS ÚRS 2019 01
71	K	935932628	Svislé odtokové hrdlo pro žlab vnitřní š 200 mm z PP	kus	7,000		144,32	1 010,24	CS ÚRS 2019 01
72	K	935932634	Sífon a sítko pro žlab vnitřní š 200 mm z PP a Pz oceli	kus	7,000		2 787,84	19 514,88	CS ÚRS 2019 01
	D 997		Přesun sutě					449 553,27	
73	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	660,200		33,00	21 786,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		1212,398-sut1		660,200				
74	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	12 543,800		8,03	100 726,71	CS ÚRS 2019 01
	vv		sut2*19		12 543,800				
75	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	552,198		37,40	20 652,21	CS ÚRS 2019 01
	vv		552,198		552,198				
76	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	10 491,762		10,23	107 330,73	CS ÚRS 2019 01
	vv		sut1*19		10 491,762				
77	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 212,398		61,60	74 683,72	CS ÚRS 2019 01
78	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 10 1	t	552,198		55,00	30 370,89	CS ÚRS 2019 01
79	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	24,618		126,50	3 114,18	CS ÚRS 2019 01
80	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	635,582		143,00	90 888,23	CS ÚRS 2019 01
	vv		sut2-24,618		635,582				
	D 998		Přesun hmot					24 296,80	

16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	l	1 636,148		14,85	24 266,80	CS ÚRS 2019 01
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>24 860,00</b>	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					18 260,00	
82	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		5 060,00	5 060,00	CS ÚRS 2019 01
83	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN2		Příprava staveniště					1 100,00	
84	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000		1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN3		Zařízení staveniště					2 200,00	
85	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy					3 300,00	
86	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
87	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000		2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ul.Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

02 - Plocha před autoservisem

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 03.05.2023

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

28177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Staveník Petr

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			71,19
Montáž			40 634,50
<b>Cena bez DPH</b>			<b>40 705,69</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	40 705,89	21,00%	8 548,19
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>49 253,88</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč



Datum a podpis:

24.5.2023

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

**02 - Plocha před autoservisem**

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

03.05.2023

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Staveník Petr

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>71,19</b>	<b>40 634,50</b>	<b>40 705,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	71,19	40 634,50	40 705,69
1 - Zemní práce	71,19	8 514,80	8 585,99
5 - Komunikace pozemní	0,00	16 392,62	16 392,62
997 - Přesun sítě	0,00	12 300,17	12 300,17
998 - Přesun hmot	0,00	3 426,91	3 426,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

**02 - Plocha před autoservisem**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Staveník Petr

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>40 705,69</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					40 705,69	
D	1		Zemní práce					8 585,99	
1	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	5,000		32,90	164,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		"vjezd" 5,0		5,000				
2	K	113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl do 50 m2	m2	13,200		158,51	2 092,33	CS ÚRS 2019 01
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,200		61,51	811,93	CS ÚRS 2019 01
4	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,400		85,85	2 352,29	CS ÚRS 2019 01
	vv		27,4		27,400				
5	K	113107324.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 350 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000		85,84	429,20	
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,960		72,60	287,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		dovoz zeminy z mezideponie pro zásyp v místě stáv.panelů						
	vv		13,2*0,3		3,960				
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,980		203,50	402,93	CS ÚRS 2019 01
	vv		dovoz chybějící omice						
	vv		or1*0,15		1,980				
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,940		67,10	398,57	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dovoz zeminy z mezideponie pro doplnění po stávajících panelech"13,2*0,3						
	vv		"naložení omice" or1*0,15						
	vv		Součet		5,940				
9	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	3,960		19,80	78,41	CS ÚRS 2019 01
	vv		zásyp v místě stáv panelů						
	vv		13,2*0,3		3,960				
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,200		16,50	217,80	CS ÚRS 2018 02
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,402	177,10		71,19	CS ÚRS 2018 02
12	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	32,400		21,56	698,54	CS ÚRS 2019 01
	vv		5,0+27,4		32,400				
13	K	182301122	Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	13,200		38,50	508,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		rozprostření omice						
	vv	or1	13,2		13,200				
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	13,200		3,85	50,82	CS ÚRS 2018 02
	vv		or1		13,200				
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	13,200		1,65	21,78	CS ÚRS 2018 02
D	5		Komunikace pozemní					16 392,62	
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,000		164,56	822,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		pod žulovou kostku 350mm=200+150mm						
	vv		5,0		5,000				
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	54,800		215,16	11 790,77	CS ÚRS 2019 01
	vv		"tl.400mm=200+200mm"						
	vv		27,4*2		54,800				
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5,000		215,16	1 075,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		pod žulovou kostku 350mm=200+150mm						
	vv		5,0		5,000				
19	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva lžčeného tl 50 mm	m2	5,000		540,65	2 703,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		doplnění vjezdu-použit stávající žulové kostky						
	vv		5,0		5,000				
D	997		Přesun sutě					12 300,17	
20	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	4,170		198,00	825,66	CS ÚRS 2019 01
	vv		"odvoz + zpětný dovoz žulové kostky"			2,085*2			
	vv				4,170				
21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,600		33,00	811,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		32,071-5,398-2,085		24,600				
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	l	467,400		8,03	3 753,22	CS ÚRS 2019 01
	vv		24,6*19		467,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	l	5,386		37,40	201,44	CS ÚRS 2019 01
24	K	997221589	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	102,334		10,23	1 046,88	CS ÚRS 2019 01
	W		5,386*19		102,334				
25	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,986		61,60	1 847,14	CS ÚRS 2019 01
	W		32,071-2,085		29,986				
26	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	5,386		55,00	298,23	CS ÚRS 2019 01
27	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	24,600		143,00	3 517,80	CS ÚRS 2019 01
	D	998	Přesun hmot					3 426,91	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	24,923		137,50	3 426,91	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

03 - Plocha před plotem RD a garáží Sýkora

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 03.05.2023

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Staveník Petr

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			7 064,44
Montáž			159 610,19
<b>Cena bez DPH</b>			<b>166 674,63</b>
DPH základní snížená	Základ daně 166 674,63 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 35 001,67 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>201 676,30</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

24.5. 2023

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

**03 - Plocha před plotem RD a garáží Sýkora**

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

03.05.2023

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Staveník Petr

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 064,44**

**159 610,19**

**166 674,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 064,44

159 610,19

166 674,63

1 - Zemní práce

117,06

13 030,12

13 147,18

5 - Komunikace pozemní

0,00

101 984,14

101 984,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 947,38

16 205,15

23 152,53

997 - Přesun sutě

0,00

28 893,63

28 893,63

998 - Přesun hmot

0,00

1 497,15

1 497,15



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžková v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

**03 - Plocha před plotem RD a garáží Sýkora**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Slaveník Petr

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>166 674,63</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					166 674,63	
D		1	Zemní práce					13 147,18	
1	K	113106291	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,700		49,30	4 225,01	CS ÚRS 2019 01
2	K	113107163	Odstanění podkladu z kameniva drčeného II 250 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,700		48,84	4 185,59	CS ÚRS 2019 01
3	K	162301101	Vodorovná přemístění do 500 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	5,425		72,60	393,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dovoz zeminy z mezdeponie" n		5,425				
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	2,170		203,50	441,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		dovoz chybějící omice						
	vv		or1*0,1		2,170				
5	K	187101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,595		67,10	509,62	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dovoz zeminy z mezdeponie pro násyp"n		5,425				
	vv		"naložení omice" or1*0,1		2,170				
	vv		Součet		7,595				
6	K	171101141	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	5,425		19,80	107,42	CS ÚRS 2019 01
	vv		dospění u obrubníků						
	vv		43,4*0,5*0,5*0,5		5,425				
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,700		16,50	358,05	CS ÚRS 2018 02
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,661	177,10		117,06	CS ÚRS 2018 02
9	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	86,000		21,56	1 854,16	CS ÚRS 2019 01
10	K	182301121	Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 II vrstvy do 100 mm	m2	21,700		38,50	835,46	CS ÚRS 2019 01
	vv		rozprostření omice podél obrubníků						
	vv		or1		21,700				
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	21,700		3,85	83,55	CS ÚRS 2018 02
	vv		or1		21,700				
12	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	21,700		1,65	35,81	CS ÚRS 2018 02
D		5	Komunikace pozemní					101 984,14	
13	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm II 200 mm	m2	85,700		227,26	19 476,18	CS ÚRS 2019 01
14	K	564831111	Podklad ze štěrku SD II 100 mm	m2	13,020		114,18	1 486,62	CS ÚRS 2019 01
	vv		pod obrubníky						
	vv		43,4*0,3		13,020				
15	K	564841111	Podklad ze štěrku SD II 120 mm	m2	90,000		134,86	12 137,40	CS ÚRS 2019 01
16	K	585165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 80 mm š přes 3 m	m2	85,700		343,22	29 413,95	CS ÚRS 2019 01
17	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo lžejným do 20 kg/m2	m2	85,700		18,70	1 602,59	CS ÚRS 2019 01
18	K	573211112	Posyp živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	171,400		16,67	2 857,24	CS ÚRS 2019 01
	vv		85,7*2		171,400				
19	K	573312411	Průliti podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	85,700		128,70	11 029,59	CS ÚRS 2019 01
20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	85,700		279,82	23 980,57	CS ÚRS 2019 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 152,53	
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,400		269,50	11 696,30	CS ÚRS 2019 01
22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	46,000	151,03		6 947,38	CS ÚRS 2019 01
	vv		43,4*1,05		45,570				
	vv		46		46,000				
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,302		3 463,02	4 508,85	CS ÚRS 2019 01
	vv		43,4*0,3*0,1		1,302				
D		997	Přesun sutě					26 893,63	
24	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	37,708		33,00	1 244,36	CS ÚRS 2019 01
	vv		sut2		37,708				
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	716,452		8,03	5 753,11	CS ÚRS 2019 01
	vv		sut2*19		716,452				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	l	34,966		37,40	1 307,73	CS ÚRS 2019 01
	w	sut1	34,966		34,966				
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	664,354		10,23	6 796,34	CS ÚRS 2019 01
	w		sut1 * 19		664,354				
28	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,674		61,60	4 476,72	CS ÚRS 2019 01
29	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	l	34,966		55,00	1 923,13	CS ÚRS 2019 01
30	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	l	37,708		143,00	5 392,24	CS ÚRS 2019 01
	w		sut2		37,708				
	D	998	Přesun hmot					1 497,15	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	l	100,818		14,85	1 497,15	CS ÚRS 2019 01

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově pod Radhoštěm</b>
Projekt	<b>SO 02 Rozšíření veřejného osvětlení</b>
Investor	<b>Město Rožnov pod Radhoštěm</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	<b>COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9</b>
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	15
Vyšší sazba DPH %	21
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		484 520,24
Montáž - práce		90 321,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>574 841,24</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		34 490,47
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>609 331,71</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>609 331,71</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem bez DPH</b>		<b>609 331,71</b>

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<b>Elektromontáže- začátek</b>							
CYKY-J 3x1.5 mm2	m	80,00	20,90	1 672,00	26,40	2 112,00	3 784,00
CYKY-J 4x10 mm2	m	330,00	144,65	47 734,50	36,30	11 979,00	59 713,50
<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>							
Drát FeZn 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	280,00	74,80	20 944,00	60,50	16 940,00	37 884,00
<b>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR</b>							
<b>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</b>							
JB8 stož.ul.lehč.bezp.metaliz. Zn+barva	ks	9,00	10 510,00	94 590,00	2 035,00	18 315,00	112 905,00
<b>VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ</b>							
V-1500 výl.obl.dvou.ul.metaliz.Zn+barva	ks	9,00	2 845,70	25 611,30	385,00	3 465,00	29 076,30
<b>SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL.</b>							
TITANIA LED S 5k0 740, 44W	ks	9,00	5 890,00	53 010,00	495,00	4 455,00	57 465,00
<b>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</b>							
SR 483-27(14)ZiCu st.výz.	ks	9,00	539,00	4 851,00	418,00	3 762,00	8 613,00
<b>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ</b>							
<b>ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</b>							
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	4,50	2 200,00	9 900,00	1 650,00	7 425,00	17 325,00
<b>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</b>							
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	4,50	3 465,00	15 592,50	0,00	0,00	15 592,50
TRUBKA PE 110 v zemi	m	115,00	60,50	6 957,50	35,20	4 048,00	11 005,50
TRUBKA PE63 v zemi	m	190,00	39,60	7 524,00	28,60	5 434,00	12 958,00
<b>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ</b>							
<b>ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</b>							
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	0,75	638,00	478,50	0,00	0,00	478,50
<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>							
Zemina třídy 3, šíře 250mm,hloubka 800mm	m	180,00	156,20	28 116,00	0,00	0,00	28 116,00
<b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>							
Zemina třídy 3, šíře 250mm,hloubka 800mm	m	180,00	71,50	12 870,00	0,00	0,00	12 870,00
<b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>							
Do šířky 20cm	m	290,00	9,50	2 755,00	15,40	4 466,00	7 221,00
Překop cesty včetně řezání asfaltu do 15cm	m	81,00	352,00	28 512,00	0,00	0,00	28 512,00
Překop cesty včetně řezání betonu do 15cm	m	29,00	385,00	11 165,00	0,00	0,00	11 165,00
Zához překopu cesty vč. úpravy povrchu	m2	35,00	71,50	2 502,50	0,00	0,00	2 502,50
<b>JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA</b>							
Vrstva asfaltu 15cm	m2	40,50	971,00	39 325,50	0,00	0,00	39 325,50
Vrstva betonu 15cm	m2	14,50	638,00	9 251,00	0,00	0,00	9 251,00
Ostranění panelů jeřábem	hod.	6,00	3 357,00	20 142,00	0,00	0,00	20 142,00
Opětne uložení panelů jeřábem	hod.	6,00	3 357,00	20 142,00	0,00	0,00	20 142,00
<b>ODVOZ ZEMINY</b>							
Do vzdálenostl 1 km	m3	4,00	181,50	726,00	0,00	0,00	726,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>							
<b>DLE CSN 331500</b>							
Revizní technik	hod.	16,00	0,00	0,00	495,00	7 920,00	7 920,00
Podružný materiál				20 147,94			20 147,94
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>484 520,24</b>		<b>90 321,00</b>	<b>574 841,24</b>

