

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. CES 2017/0643

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora
 IČ: 00 26 88 10
 DIČ: CZ 00268810
 Tel: 495 707 111
 Fax: 495 707 100

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
 Ing. Valentýn Avramov – vedoucí investičního odboru
 Ing. Šárka Kubcová - investiční technik

a

1. **Zhotovitel:** **Transconsult s. r.o.**
 Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
 Zastoupený: [REDACTED]
 IČ: 47455292
 DIČ: CZ 47455292
 Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711 ze dne 20. listopadu 1992
 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č. ú. [REDACTED]

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru ze dne 1. 3. 2017 (dále jen „původní SoDAD“):

I.

Předmět dodatku

- V průběhu provádění díla došlo k navýšení finančních nákladů z důvodu zvětšeného rozsahu projekčních prací na základě požadavků dotčených orgánů státní správy v průběhu zpracování dokumentace pro umístění stavby (DÚR) a zpracování zvětšeného rozsahu dokumentace do dalších stupňů projektové přípravy (DSP+DZS+DPS). Cenová nabídka a žádost o prodloužení termínu je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dílo se rozšiřuje o práce specifikované v cenové nabídce.
- Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění takto:
 Zhotovitel je povinen odevzdat dokumentaci pro územní rozhodnutí do 13. 7. 2017 a zajistit stanoviska dotčených orgánů státní správy do 16. 8. 2017. Ostatní navazující termíny se nemění.

IV.

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny díla takto:

| <u>REKAPITULACE smluvní ceny</u> | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| | vícepráce | méněpráce | celkem |
| Smlouva o dílo | | | 255.000,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 45.900,00 | - | 45.900,00 Kč |
| Celkem bez DPH | | | 300.900,00 Kč |

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní SoDAD se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu

Cenová nabídka

- 7 -06- 2017

V Hradci Králové dne

07. 06. 2017

V Hradci Králové dne



za objednatele:

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.,
náměstek primátora

