

Legionářská, oprava vozovky časový harmonogram prací



stavební objekt / měsíc	červenec 2023																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
den																																	
SO 01 ul. Legionářská																																	
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																																	

v Olomouci dne 11. května 2023



Ing. Vítězslav Bujnoch

zmocněnec

OZ Morava

STRABAG a.s.

Ing. Klára Kalábová

zmocněnec

OZ Morava

STRABAG a.s.