

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-42-106 /2022 ze dne 23. 9. 2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena ve věcech smluvních: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

Capacity Expo s.r.o. (do 11.1.2023 Full Capacity)

se sídlem: Podolské nábřeží 817/30, 147 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 02088843

DIČ: CZ02088843

bank. spojení: [REDACTED]

jednající ve věcech smluvních: Petr Patočka a Jan Kot'á Rolník, jednatelé

jednající ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 2,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-42-106 /2022 ze dne 23. 9. 2022

(dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnost, že v oceněném položkovém výkazu výměr včetně rekapitulace stavby, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, zůstaly některé položky, se kterými projektová dokumentace (příloha č. 1 smlouvy) nepočítá, resp. tyto položky nejsou předmětem díla dle smlouvy, když došlo ještě před zahájením zadávacího řízení, které předcházelo uzavření smlouvy, k úpravám prostorového uspořádání a využití objektu, dohodly se smluvní strany na následující změně smlouvy:

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 4.1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 takto:

Původní cena díla celkem bez DPH	64 048 446,- Kč
Změny dle ZL č. 1 méněpráce bez DPH	- 1 339 120,- Kč

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem bez DPH
DPH 21 % ve výši
Celková cena díla včetně DPH

62 709 326,- Kč
13 168 958,- Kč
75 878 284,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 23.9.2022 č. SMLDEU-42-106 /2022.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2023.05.23
15:11:39 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa KRNP
Objednatel

V Praze dne

**Petr
Patočka**

Digitálně podepsal
Petr Patočka
Datum: 2023.05.20
10:52:03 +02'00'

Petr Patočka, jednatel
Capacity Expo s.r.o.
Zhotovitel

**Jan Koťa
Rolník**

Digitálně podepsal
Jan Koťa Rolník
Datum: 2023.05.22
12:16:23 +02'00'

Jan Koťa Rolník, jednatel
Capacity Expo s.r.o.
Zhotovitel