



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Dodatek č.1
k příkazní smlouvě č. SMLDEU-51-1/2021
na provedení koordinace přípravy a následná koordinace výroby a instalace expozice
Návštěvnického centra Krkonošského národního parku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

(na straně jedné dále jen příkazce)

a
Příkazník: **„M plus“, spol. sr.o.**
se sídlem: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7
IČO: 43001432 DIČ: CZ43001432
do obchodního rejstříku zapsána: u MS v Praze, sp. značka: C 4355
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená: JUDr. Kateřina Soukupová, jednatelka
(na straně druhé dále jen příkazník)

(Příkazce a Příkazník společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-51-1/2021 ze dne 15.01.2021 (dále jen
„**smlouva**“) takto:

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Ustanovení čl. III., věta druhá odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:
Příkazník je povinen vykonávat služby dle této smlouvy po celou dobu přípravy a realizace expozice včetně doby zkušebního provozu v souladu s realizačními termíny zhotovitelů, to znamená do 31.08.2023.
2. Důvodem pro posunutí termínu poskytování služeb příkazníka dle smlouvy je prodloužení doby realizace expozice Návštěvnického centra Krkonošského národního parku, jejíž koordinace je předmětem smlouvy. Zkušební provoz expozice, resp. jejich jednotlivých částí je stanoven zpravidla právě do 31.08.2023.

III. Odměna a platební podmínky

Ustanovení čl. IV. odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje ustanovením tohoto znění:

Odměna za výkon služeb koordinátora dle této smlouvy je sjednána v maximální výši



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Cena celkem za plnění	2 780 000,-	583.800,-	3 363.800,-

Odměna bude hrazena včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 15.1.2021 č. SMLDEU-51-1 /2021.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Příkazník bez předchozího výslovného písemného souhlasu příkazce nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

V Praze dne

PhDr. Robin Böhnisch
Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2023.05.29
21:54:57 +02'00'

JUDr. Kateřina Soukupová
Digitálně podepsal JUDr.
Kateřina Soukupová
Datum: 2023.05.29
14:22:32 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

JUDr. Kateřina Soukupová
jednatelka