

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2248, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), **Eliščino nábřeží 842 (Městské lázně) – oprava vstupního schodiště**

**Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**

Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon xxxxxxxx  
ID datové schránky rkyk8m9  
IČ 648 11 069  
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel Plaster spol. s r. o.**

Sídlo Pištovy 760, 537 01 Chrudim  
Zastoupený jednatelem Karlem Pfeiferem  
Telefon xxxxxxxx  
Email: plaster@centrum.cz  
ID datové schránky k2ktj28  
IČO 15053890  
DIČ CZ15053890

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1130

Bankovní spojení xxxxxxxxxx.  
č. účtu xxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### I.

Vzhledem k překážce na straně objednatele a nutnosti dodržet technologický postup při provádění díla se mění termín provedení a předání díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 1. 2023 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 22. 5. 2023.

### II.

Původní text čl. IV. odst. 1. „Doba a místo plnění“

Strany se dohodly, že termín provedení a předání díla je: **30. 5. 2023**

Se mění následovně:

Strany se dohodly, že termín provedení a předání díla je: **30. 6. 2023**

### III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Chrudimi dne 24. 5. 2023

V Hradci Králové dne 30. 5. 2023

.....  
za zhotovitele  
Karel Pfeifer  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: