

Datová schránka: 7kwvfuk

**Vážený pan**  
**Martin Procházka,**  
Jednatel společnosti,  
obchodní ředitel  
**PROTOM Strakonice, s.r.o.**  
Písecká 290  
Strakonice 1  
386 01

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	V PETŘVALDU DNE
	ŘOaV/Mich./2023/145	Ing. Michálková 404 688 692	2023-05-04

**Stavba: „Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku“**  
**Žádost**

Vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás se žádostí o umožnění vývozu močůvky a kejdy ze stavebního objektu SO 26 Laguna na kejdu, včetně jeho odstranění v termínu do **31. 08. 2023**, tak abychom Vám nenarušili Váš harmonogram prací.

O umožnění vývozu Vás žádáme z důvodu nemožnosti vývozu močůvky a kejdy v plánovaném termínu vlivem nevhodných klimatických podmínek a agrotechnických lhůt, které mají přímý dopad na provádění těchto prací.

V jarním období, kdy jsme původně plánovali vývoz močůvky a odstranění stavebního objektu SO 26 Laguna na kejdu, byly veškeré pozemky vhodné pro vývoz poměrně dlouho zamrzlé a tím, že se částečně nacházejí ve svažitém terénu, nebylo možné kejdu a močůvku na volný terén vyvázet. Dále nás v těchto měsících, vlivem vysokých srážek, zemědělci na pozemky nepustili, aby nedošlo k jejich rozježdění a uhuštění pojezdem mechanizace provádějící rozstřik a také by nebylo možné vyvezenou kejdu s močůvkou ihned zaorat, jak ukládá zákon.

Vyvezení kejdy s močůvkou nám bude umožněno až v období od července do září letošního roku. Po vyvezení kejdy s močůvkou by došlo k odstranění – demolici stavebního objektu SO 26 Laguna na kejdu

Naše společnost bude dělat vše pro to, aby byly práce ukončeny co nejdříve, a neomezovali jsme Vás ve Vašich stavebních pracích, ale některé záležitosti nejsme schopni ovlivnit.

Za vyřízení naší žádosti Vám děkujeme.

S pozdravem



00-10

AWT REKULTIVACE A.S.  
RYCHVALDSKÁ 2012, 735 41 PETŘVALD  
IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175Ing. Roman Hrabec  
ředitel pro obchod a výrobu