

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ: ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ANALÝZY NA POVODÍ ŽELIVKY

POSKYTOVATEL

Název	DHI a.s.		
Sídlem	Na Vrších 1490/5 , 100 00 Praha		
IČO	64948200	DIČ	CZ64948200
zapsán	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604		
zastoupen	Ing. Karel Pryl, předseda představenstva Ing. Marek Mařa, člen představenstva		

A

UŽIVATEL

Jméno	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.		
Sídlem	Bělidla 986/4a, 603 00 Brno		
IČO	86652079	DIČ	CZ86652079
Zapsán v	Rejstříku veřejných výzkumných institucí		
zastoupen	prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem		

uzavírají dodatek následujícího znění:

I. SMLOUVA

Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022, smlouvu o zpracování datové analýzy na povodí Želivky + detailní analýza vodní bilance a kvalitativních parametrů vody v nádrži i povodí, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2022 (dále jen Smlouva).

Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu formou posunutí milníků pro druhou etapu, a to z těchto zásadních důvodů:

1. Data o zátěži ve vybraných povodí Martinického, Cerekvického a Blažejovického potoka od Povodí Vltavy s.p. nebudou dodána v anonymizované a agregované formě dříve než 30. 10. 2023.
2. Pro dílčí povodí Martinického potoka v profilu Onšov, je třeba ustavit provizorní vodočet a odvodit pomocnou měrnou křivku průtoků, aby bylo možné analyzovat průtoky v dílčím povodí pomocí stanice 3000, kde dochází k průběžnému měření hladiny a průtoků v čase.
3. Objem plnění dle čl. V. odst. 2. písm. d) je nově upraven podle skutečné velikosti a počtu 3 povodí (Blažejovický, Martinický a Cerekvický potok $P= 204,5 \text{ km}^2$) z původního rozsahu analýzy na povodí o velikosti 500 km^2 . Tato změna je promítnuta do harmonogramu dodatku č. 2 v příloze č. 7 a příloze č. 8 výše finančního plnění ve druhé etapě ve druhém milníku.

II. ZMĚNY SMLOUVY

V Čl. V. odst. 8. písm. b) Smlouvy a v příslušných přílohách č. 7 a 8 se mění termíny jednotlivých milníků následovně:

- b) Druhá etapa je dle dohody smluvních stran rozdělena na 2 následující milníky:
 - i. Lhůta plnění pro milník č. 1 je z 22. 12. 2023 posunuta do 30. 4. 2024
 - ii. Lhůta plnění pro milník č. 2 je z 30. 6. 2024 posunuta do 30. 10. 2024

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně příloh zůstávají v platnosti.

Vzhledem k tomu, že realizace druhé etapy je plně závislá na dodání dat od třetí strany, uživatel není žádným způsobem povinen trvat na dodání druhé etapy, je to pouze uživatelovo oprávnění, které je poskytovatel povinen splnit, pakliže uživatel písemně vyzve poskytovatele k zahájení plnění v rámci 2. etapy nejpozději do 30. 9. 2023.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou navazujícího číslovaného dodatku ke smlouvě.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje uživatel, který na vyžádání poskytovatele zašle poskytovateli potvrzení o uveřejnění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

V Brně dne

Ing. Karel Pryl
předseda představenstva
DHI a.s.

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Ing. Marek Maťa
člen představenstva
DHI a.s.