

Změnový list č. 1

segment	pozn.	položka	MJ	Počet	Cena za položku	Cena za položku + DPH	Celkem (bez DPH)	Celkem (vč.DPH)	Změna dle § 222 ZZVZ
místnost 06	CH1 - potok	LGP světlený panel 1.200 x 1.700 mm s odrazivou translucenční fólií, vč. ovládání	ks	7	48 000,00	58 080,00	336 000,00	406 560 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace, montáž	kpl	1	300 000,00	363 000,00	12 000,00	14 520 Kč	§ 222 odst. 4
		doprava	kpl	1	50 000,00	60 500 Kč	3 000,00	3 630 Kč	§ 222 odst. 4
místnost 07	CH2 - tůň	sádrokartonová příčka (za akváriem)	kpl	1	11 000,00	13 310,00	11 000,00	13 310 Kč	§ 222 odst. 4
		osvětlení LED 55W, řízené	ks	2	15 000,00	18 150,00	30 000,00	36 300 Kč	§ 222 odst. 4
		LGP světlený panel 1.200 x 1.700 mm s odrazivou fólií, vč. ovládání	ks	3	48 000,00	58 080,00	144 000,00	174 240 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace, montáž	kpl	1	150 000,00	181 500,00	7 500,00	9 075 Kč	§ 222 odst. 4
		doprava	kpl	1	40 000,00	48 400 Kč	3 000,00	3 630 Kč	§ 222 odst. 4
místnost 07	CH3 - vodopád	osvětlení LED 55W, řízené	ks	2	15 000,00	18 150,00	30 000,00	36 300 Kč	§ 222 odst. 4
		osvětlení LED 210W, řízené, IP67, Plants	ks	2	18 000,00	21 780,00	36 000,00	43 560 Kč	§ 222 odst. 4

Součet

odpočet

612 500 Kč

méněpráce

Změnový list č. 2

segment	pozn.	položka	MJ	Počet	Cena za položku	Cena za položku + DPH	Celkem (bez DPH)	Celkem (vč.DPH)	Změna dle § 222 ZZVZ
		nerezové plechové překrytí	kpl	1	165 000,00	199 650,00	165 000,00	199 650 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace, montáž překrytí	kpl	1	25 000,00	30 250,00	25 000,00	30 250 Kč	§ 222 odst. 4
		LED pásky - strop	kpl	1	6 000,00	7 260,00	6 000,00	7 260 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace LED pásků	kpl	1	10 000,00	12 100,00	10 000,00	12 100 Kč	§ 222 odst. 4
		nerezové plechové překrytí	kpl	1	106 850,00	129 288,50	106 850,00	129 289 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace, montáž překrytí	kpl	1	25 000,00	30 250,00	25 000,00	30 250 Kč	§ 222 odst. 4
		LED osvětlení řízené 36W do bílých tyčí	ks	6	4 900,00	5 929,00	29 400,00	35 574 Kč	§ 222 odst. 4
		LED osvětlení řízené 44W do bílých tyčí	ks	12	6 035,00	7 302,35	72 420,00	87 628 Kč	§ 222 odst. 4
		LED osvětlení 350W	ks	1	26 000,00	31 460,00	26 000,00	31 460 Kč	§ 222 odst. 4

Součet**465 670,00**

Změnový list č. 3

segment	pozn.	položka	MJ	Počet	Cena za položku	Cena za položku + DPH	Celkem (bez DPH)	Celkem (vč.DPH)	Změna dle § 222 ZZVZ
místnost 06	CH1 - potok	dekorace - usazení a kooperace při manipulaci	kpl	1	10 000,00	12 100,00	10 000,00	12 100 Kč	§ 222 odst. 5
		štěrkové podloží	kg	400	30,00	36,30	12 000,00	14 520 Kč	§ 222 odst. 5
		substrát a podloží, systém květníků	m2	14	300,00	363,00	4 200,00	5 082 Kč	§ 222 odst. 5
		rostliny, traviny (plastové traviny + stabilizované mechy)	kpl	1	114 000,00	137 940,00	114 000,00	137 940 Kč	§ 222 odst. 5
místnost 06	terária	vnitřní dekorace - větve, kořeny, kůra, kameny, rostliny	kpl	4	10 000,00	12 100,00	40 000,00	48 400 Kč	§ 222 odst. 5
místnost 07	CH2 - tůň	dekorace - usazení a kooperace při manipulaci	kpl	1	10 000,00	12 100,00	10 000,00	12 100 Kč	§ 222 odst. 5
		štěrkové podloží	kg	150	30,00	36,30	4 500,00	5 445 Kč	§ 222 odst. 5
místnost 07	CH3 - vodopád	dekorace - usazení a kooperace při manipulaci	kpl	1	10 000,00	12 100,00	10 000,00	12 100 Kč	§ 222 odst. 5
		štěrkové podloží	kg	200	30,00	36,30	6 000,00	7 260 Kč	§ 222 odst. 5
		substrát a podloží	m2	5	300,00	363,00	1 500,00	1 815 Kč	§ 222 odst. 5
		rostliny, traviny (plastové traviny + stabilizované traviny)	kpl	1	28 000,00	33 880,00	28 000,00	33 880 Kč	§ 222 odst. 5
Součet							240 200,00		
		ohraněná trubka s výřezem pro osvětlení, kotvicí mechanismus (im)	ks	34	6 650,00	8 046,50	226 100,00	273 581 Kč	§ 222 odst. 5
		instalace, kotvení trubek	kpl	1	50 000,00	60 500,00	50 000,00	60 500 Kč	§ 222 odst. 5
							276 100,00		
celkem								516 300,00	