

Dohoda o ukončení Smlouvy „Oprava havarijního propustku na silnici III/18050 km 4,586 mezi Malesicemi a Radčicemi“



Dohoda o ukončení smlouvy

„Oprava havarijního propustku na silnici III/18050 km 4,586 mezi Malesicemi a Radčicemi“

(dále jen „Dohoda“)

dle § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo této dohody objednatele: 8500007594
číslo této dohody dodavatele:
číslo dodatku č. 1 smlouvy objednatele: 8510000955
číslo dodatku č. 1 smlouvy dodavatele:
číslo smlouvy objednatele: 8500007129
číslo smlouvy dodavatele:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

telefon: [redacted]

datová schránka: qbep485

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

RENVIA stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 39256 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: č.p. 67, 330 23 Myslinka

IČO: 09110291 DIČ: CZ09110291

datová schránka: 46234i2

zastoupena: Přemysl Holmik, jednatel

kontaktní osoba: Přemysl Holmik, tel. [redacted]

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: Pod Kyjovem 351/24, 325 00 Plzeň

(dále jen „dodavatel“)

(společně dále jen jako „Účastníci Dohody“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci Dohody uzavřeli dne 24.08.2022 smlouvu „Oprava havarijního propustku na silnici III/18050 km 4,586 mezi Malesicemi a Radčicemi“ (dále jen „Smlouva“) a to na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Smlouva je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 02.11.2022.

Dohoda o ukončení Smlouvy „Oprava havarijního propustku na silnici III/18050 km 4,586 mezi Malesicemi a Radčicemi“

Čl. II. Zrušení smlouvy

1. Účastníci Dohody se dle § 1981 občanského zákoníku dohodli na zániku závazku ze Smlouvy, aniž by byl zřízen závazek nový.
2. Účastníci Dohody se dohodli na zrušení Smlouvy Dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v této Dohodě.

Důvod ukončení Smlouvy - před započatím prací byla provedena běžná údržba a kontrola silnice III/18050 pracovníky SÚSPK, při které byl zjištěn zhoršený stav klenby propustku oproti stavu před uzavřením Smlouvy. Z tohoto důvodu není možné provést práce dle uzavřené Smlouvy a je nutná kompletní výměna propustku překopem silnice. Zhoršený stav propustku byl pravděpodobně způsoben prodloužením termínu realizace prací kvůli termínové kolizi s akcí „III/18050 Radčice průtah – oprava povrchu“, k němuž muselo být přistoupeno v důsledku okolností, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předpokládány.

3. Účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku podpisu Dohody poslední ze stran.
4. Oba Účastníci Dohody prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy budou vyrovnány všechny oboustranné závazky a pohledávky, předány zpět veškeré písemnosti a důležité dokumenty.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
2. Účastníci Dohody berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá povinnému zveřejnění podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), pokud této povinnosti podléhala Smlouva, která je touto Dohodou ukončena. Pokud Smlouva, která je touto Dohodou ukončena, byla uzavřena před 1. červencem 2016 a není již z jiného důvodu uveřejněna v registru smluv, ačkoli svou povahou naplňuje znaky povinně uveřejňované smlouvy, uveřejní se společně s Dodatkem a to včetně všech předchozích změn (dodatků) dle § 8 odst. 3 zákona o registru smluv.
3. Každý z Účastníků dohody prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Dohody za určitý a srozumitelný, že jsou mu známi veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují Účastníci Dohody k této Dohodě své podpisy.

objednatel:

dodavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

RENVIA stavby s.r.o.
Přemysl Holmík
jednatel
podepsáno elektronicky