

DODATEK č. 2

ke smlouvě č. SMLDEU-51-58/2022 ze dne 25.5.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále také jen „**kupující**“)

a

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

se sídlem: Pražská 1335/63, Praha 10, 102 00
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupena: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva
jednající ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále také jen „**prodávající**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-51-58/2022 ze dne 25.5.2022 ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „**smlouva**“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na skutečnost, že v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohy č. 3 a 4 smlouvy, jsou uvedeny položky, které byly paralelně součástí dodávek v rámci stavební rekonstrukce objektu a byly dodány, dohodly se smluvní strany, že práce a dodávky uvedené ve změnovém listu (ZL) č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1, nebudou realizovány, a na následující s tím související změně smlouvy:

Celková nabídková cena za předmět dodání (součet AV technika, AV obsahy a rezerva) uvedená v tabulce v čl. V. bodu 5.1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č.1, který je přílohou tohoto dodatku č. 2, jako jeho Příloha č. 1 takto:

Původní nabídková cena za předmět dodání (součet AV technika, AV obsahy a rezerva)

celkem bez DPH	28.154.609,90 Kč
Z toho dodávka AV techniky	22.880.509,00 Kč
Změny dle ZL č.1 méněpráce bez DPH	- 2.101.559,00 Kč

Nová nabídková cena za předmět dodání (součet AV technika, AV obsahy a rezerva) sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena za dodávku AV techniky	20.778.950,00 Kč
Cena za dodávku AV obsahů	2.986.050,90 Kč
Rezerva 10% z ceny AV techniky	2.077.895,00 Kč
Cena celkem bez DPH	25.842.895,90 Kč
DPH 21 % ve výši	5.427.008,14 Kč
Cena celkem včetně DPH	31.269.904,04 Kč

Změna ceny se týká výlučně dodávky AV techniky, tj. cena dodávky AV techniky uvedená v tabulce v čl. V. bodu 5.1. smlouvy nově činí částku 20.778.950,00 Kč bez DPH. Současně s ní dochází k úpravě 10% rezervy počítané z ceny dodávky AV techniky.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení kupní smlouvy ze dne 25.5.2022 č. SMLDEU-51-58/2022.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

V Praze dne

.....
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
za Správu Krkonošského národního parku
Kupující

.....
Ing. David Lesch, předseda představenstva
za AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Prodávající