

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19. 12. 2022

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1. **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským;
(„Objednatel“)
- a
2. **Ing. Marcela Bezděková**, IČ: 46715835, se sídlem v Polská 1184/21, 405 02 Děčín VI;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2022 v „článku 3 – cena a platební podmínky“ v rámci akce s názvem „Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice ul. Komenského č.p. 288, Česká Kamenice“.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce a méněpráce, které nastaly v průběhu provádění stavebních prací:

- Řešení vstupu do objektu: nový chodník včetně projednání s PČR
- Řešení hydroizolace
- Oddělené řízení: územní souhlas
- Přeprocování dokumentace dle požadavků KHS
- Přeprocování rozpočtu stavby

Ustanovení čl. 3 odstavce 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **150 000,- Kč** (neplátce DPH).

Původní cena za dílo:

- 150 000,- Kč

Vícepráce

- 38 000,- Kč (neplátce DPH).

Konečná cena za dílo

- 188 000,- Kč (neplátce DPH).

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Příloha
 - a) Rozsah prací

V České Kamenici dne

V Děčíně dne

Objednatel

Zhotovitel