

**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. OStRM /2023/013 ze dne 1.3.2023 ve znění**  
**dotatku č. 1 č. OStRM/2023/49 ze dne 13.4.2023**

**Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **STASELI s.r.o.**  
Sídlo: Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Peter Roman, jednatel  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Obchodní rejstřík:: C 142421 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Peter Roman, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, prokura

**I. Preambule:**

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 Smlouvu o dílo č. OStRM/ 2023 /013, ve znění dodatku č.1 OStRM/2023/49 ze dne 13.4.2023 týkající se akce: „**Pluhárna – udržovací práce (podlaha, stěny), stp.č. 773/4, Mladá Boleslav**“ (dále jen „Smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

**II. Předmět dodatku č. 2**

1. Doplnuje se článek 3. smlouvy – Předmět díla a to takto:  
Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.2.1. nový odstavec 3.2.1.1, který zní:  
3.2.1.1 Předmět díla se upravuje tak, že se:

- a) omezuje o zmenšení rozsahu prací: výšková úprava stávajících vrat a zúčtovací sazba za elektrikáře v celkové výši 149.000, Kč bez DPH.
- b) rozšiřuje o celkovou hodnotu ve výši 59 823,50 Kč bez DPH a to po věcné stránce o následující části díla: dodání a osazování zárubní dveřních do 2,5 m2, vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, dodávka a montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových, demontáž interiérového zámku, montáž dveřního interiérového kování, montáž a dodávka rampy z protiskluzové překližky 1000x1000x130 mm.

**Podrobná specifikace cen shora uvedených důvodů je uvedena v příloze č. 1 ZL. č. 2 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.**

2. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Cena díla dle SOD (vč. dodatku č. 1)	2 319 295,74 Kč bez DPH
Vícepráce	59 823,50 Kč bez DPH
Méněpráce	- 149 000,00 Kč bez DPH
<b>Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>2 230 119,24 Kč bez DPH</b>

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 2 230 119,24 Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě třicet tisíc sto devatenáct korun a dvacet čtyři haléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/013 ze dne 1.3.2023, ve znění dodatku č. 1 OStRM/2023/49 ze dne 13.4.2023 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2** Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3** Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4** Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

**Příloha č. 1:** Změnový list č. 2

V Mladé Boleslavi dne 9.5.2023

---

Objednatel  
Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati  
**primátor**

---

Zhotovitel  
STASELI s.r.o.  
Petr Roman  
**jednatel**

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 9.5.2023

.....

XXXX

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav