

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Objednatele:

xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: RAVRcz s.r.o.
Sídlo: xxx
Zápis v obchodním rejstříku: C 110677 vedená u Krajského soudu v Brně
Zástupce: xxx
IČO: 079 48 204
DIČ: CZ07948204
Kontaktní osoba Zhotovitele:

xxx

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 08519/2023/00, č. Zhotovitele 2023_1008, uzavřené dne 15. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“), kterým zužují rozsah plnění a snižují cenu díla.
- 2) Smluvní strany se dohodly na zúžení rozsahu plnění v souvislosti s nově zjištěnými informacemi poskytnutými ze strany Státního fondu životního prostředí České republiky, dle kterých jsou na dílo, které dle Smlouvy musí splňovat veškeré náležitosti nutné pro podání přihlášky do výzvy č. 11 Státního fondu životního prostředí České republiky, kladeny menší obsahové požadavky, než bylo původně dle Smlouvy předpokládáno. V souvislosti se zúžením rozsahu plnění dochází tímto Dodatkem rovněž k odpovídajícímu snížení ceny díla.
- 3) V souvislosti s výše uvedeným tímto Dodatkem dochází k vypuštění ustanovení dle čl. I. odst. 3 písm. b) a d) ze Smlouvy. Čl. I. odst. 3 Smlouvy tedy nově zní následovně:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve vytvoření studie stavebně technologického řešení FVE pro FA a FIT vedoucí k naplnění výše uvedeného účelu smlouvy. Dílo spočívá zejména v následujících činnostech:

 - a) *Popis stavebně technologického řešení instalované FVE, včetně technické zprávy, výkresových částí, vizualizace a kumulativního položkového rozpočtu pro fakultu architektury VUT, střecha objektu B umístěná na adrese Poříčí 5, Brno, 639 00 a pro fakultu informačních technologií VUT, střechy objektů M, N, O umístěné na adrese Božetěchova 1, Brno, 612 00.*
 - b) *Energetické posouzení (dle zveřejněného vzoru) pro projekty samostatné instalace FVE, zpracované energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.*
- 4) V souladu s výše uvedeným dále dochází ke snížení ceny díla, a to o 60 000,- Kč bez DPH. Cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy tedy nově činí **75 000,- Kč bez DPH.**

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavírán elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana jej opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
- 2) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně: 29. 5. 2023

Za Objednatele

Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestor

V Brně: 25. 5. 2023

Za Zhotovitele

Jakub Procházka
jednatel