

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2023/00061/OI/OBJ
Datum vyhotovení	17.01.2023
ORG akce:	60001101164

Dodavatel:

ARS rozvojová agentura, s.r.o.
Dolní Hejčinská 31
77900 Olomouc

IČO: 27791637

DIČ CZ27791637

Č. účtu: [REDACTED]

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13. 1. 2023 bylo pro projekt „Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)“ objednáno zpracování studie proveditelnosti a povinných příloh žádosti (Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů atd.).

Olomoucký kraj připravuje daný projekt k předložení do vyhlášené 42. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP2“). Veškerá dokumentace bude vytvořena v souladu s oficiální metodikou IROP2 pro danou výzvu č. 42.

Termín pro zpracování studie proveditelnosti a povinných příloh žádosti - 31. 3. 2023 a dále 31. 5. 2023

V rámci rozpočtu je nutná aktualizace strojního vybavení centra a následně rozpočtu v rámci projektové dokumentace. Z tohoto důvodu se mění termín pro zpracování studie proveditelnosti a povinných příloh žádosti na 31. 8. 2023.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

Cena včetně DPH:

[REDACTED]

[REDACTED]
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje