

DODATEK č. 1 ke smlouvě

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001

DIČ: CZ00023001

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 42334041/0710

zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, Ph.D., ředitelem

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PENTA PROJEKT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 117727

se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

IČO: 47916621

DIČ: CZ47916621

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 672846033/0300

zastoupená Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Článek 1.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 9. 5. 2022, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Návazné investice na výstavbu objektů G1 a G2 – projektové práce“, ev. č. PZ-2022-0000231 (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou se Zhotovitel zavázal vyhotovit pro Objednatele jednotlivé projekty (označené „Projekt 1“ až „Projekt 6“) pro investice, které hodlá Objednatel realizovat v návaznosti na výstavbu nových objektů G1 a G2.

Článek 2.

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí změny projektové dokumentace *Projektu 1 - rekonstrukce neinvazivní kardiologie, akutní radiodiagnostika, koridor v 1. NP stávajícího objektu G*.
2. Objednatel v průběhu plnění změnil svůj původní záměr umístit v dotčených prostorách zákrokový sál a namísto něj požaduje sál implantační. Na základě uvedeného je třeba změnit projektovou dokumentaci vzhledem k jiným dispozičním úpravám, odlišným nárokům na čistotu prostředí atd.

Článek 3.

1. V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany sjednávají, že celkové náklady na změny projektové dokumentace činí 147 000,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc korun českých), a to v souladu s Cenovou nabídkou ze dne 24. 4. 2023, která tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany sjednávají, že původní hodnota, uvedená ve Smlouvě, bude navýšena o 147 000,- Kč bez DPH, což představuje 2,39 % původní hodnoty této veřejné zakázky a zároveň je tato

hodnota nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. (Ve vztahu k Projektu č. 1 představuje hodnota navýšení 9,64 %.)

3. Dále smluvní strany sjednávají, že se na základě změněných požadavků Objednatele prodlužuje i doba plnění pro Projekt 1, a to do 31. 5. 2023.
4. Uvedená změna představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek 4.

1. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 1 byly dohodnuty již dne 2. 3. 2023, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke smlouvě, a že tento dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o změnách projektové dokumentace, uvedených v tomto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha Cenová nabídka ze dne 24. 4. 2023

V Praze dne

31. 05. 2023



za Institut klinické a experimentální medicíny
Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel

V Jihlavě dne



za PĚNTA PROJEKT s.r.o.
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc., jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

na zpracování revize projektové dokumentace
IKEM - Rekonstrukce neinvazivní kardiologie,
akutní radiodiagnostika, koridor v 1.NP stávajícího objektu G

V Jihlavě, 24.4.2023

Bankovní spojení:
ČSOB Jihlava
č.ú. 672846033 / 0300

Sídlo: Mrštíkova 12, Jihlava
IČ: 47916621
DIČ: CZ 47916621

Zápis v obchodním rejstříku
u Kraj. obch. soudu v Brně
spisová značka: A 5134

Tel.: [redacted]
fax: [redacted]

IKEM - rekonstrukce neinvazivní kardiologie, akutní radiodiagnostika, koridor v 1.NP stávajícího objektu G

Cenová nabídka na požadované změny související s implantačním sálem – změna dispozice, požadavky na VZT, vč. požadavků na navazující prostory.


Kalkulace provedena na základě hodinové sazby po profesích:

HIP	16 hodin	
Stavební část	16 hodiny	
Silnoproudy	16 hodin	
<u>Rozpočet</u>	<u>8 hodiny</u>	
Celkem	56 hodin x 750 Kč/hod	42.000 Kč
Statika (samostatné posouzení specialistou)		20.000 Kč
VZT		35.000 Kč
UT		15.000 Kč
Chlazení		15.000 Kč
Měření a regulace		20.000 Kč
Cena celkem		147.000 Kč

Cena je bez DPH, žádná inženýrská činnost není zahrnutá v ceně.

Termín zpracování:

do 1 měsíce od objednání


PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 12, Jihlava