

**D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce propustků v okrese Tábor

číslo smlouvy zhotovitele: 2232

číslo smlouvy objednatele: 71/P/2022

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: 387 021 014
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **PL BEKO s.r.o.**
Sídlo: Olší 20, 391 61 Opařany
Zastoupen: Luděk Kočím, jednatelem společnosti
Tel.: ██████████
IČO: 28076826
DIČ: CZ28076826

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1585, datum zápisu 31. 12. 2007.

Zástupce ve věcech smluvních:	Luděk Kočí	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████

(číslo autorizace: 37104)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 71/VZ/2022 a č. zhotovitele 2232 uzavřené dne 12. 10. 2022 (dále také jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který zohledňuje dopad nepříznivých klimatických podmínek a dlouhodobého zaplavení lokality v období 04-05/2023 v místě propustku v km 3,405 pod silnicí III/13513 Hlavatce - Radimov na termín realizace. Tento dodatek upravuje **termín dokončení díla** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy, a to následujícím způsobem:

3.1. Dokončení díla: **do 20. 8. 2023**

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předchozího dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 31. 05. 2023

Za zhotovitele:
Tábor, dne: 30. 5. 2023

[REDAKCE]
Ing. Andrea Jánková
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[REDAKCE]
Luděk Koř
il. melerova@plbecko.cz
jednatel společnosti
PL BEKO s.r.o.

ZKONTROLOVALA [REDAKCE]

ZKONTROLOVALA [REDAKCE]