

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„M. Vtelno – ul. Mělnická, Vrutická, vodovod I.e“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-589/22-D1
Číslo zakázky: 21101921
Číslo smlouvy u zhotovitele: 15/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, z důvodu obnovy komunikace asfaltovým povrchem v celé šíři. Na obnovu povrchu lze nastoupit až po udělení souhlasu investorem KSÚS.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:


- Zahájení plnění předmětu díla: **05.09.2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.09.2023**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-589/22 (**M. Vtelno – ul. Mělnická, Vrutická, vodovod I.e**), uzavřené dne 2.9.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-589/22 (**M. Vtelno – ul. Mělnická, Vrutická, vodovod I.e**), uzavřené dne 2.9.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-589/22 (**M. Vtelno – ul. Mělnická, Vrutická, vodovod I.e**), uzavřené dne 2.9.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **29. 05. 2023**

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Mělníku dne **29. 05. 2023**

ZHOTOVITEL



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti

