

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Komín

Sídlo: Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zastoupen: Mgr. Milada Blatná, starostka

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel

Pam Arch s.r.o.

Sídlo: Vránova 1241/3, Řečkovice, 621 00 Brno

IČO: 26289491

DIČ: CZ26289491

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: C 42095

Zastoupena XXXXXXXXXX

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále rovněž jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Na základě výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce a modernizace školní kuchyně a hlavních rozvodů vody - ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, 2. etapa – rekonstrukce kuchyně a jídelny, projektová dokumentace**“ byla mezi výše uvedenými Smluvními stranami dne 03. 08. 2022 uzavřena smlouva o dílo (dále rovněž jen „**Původní smlouva**“).

II.

Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 přistupují k rozšíření Původní smlouvy o plnění specifikované v čl. III tohoto dodatku č. 1, kdy má Objednatel nově zájem na doplnění Díla dle čl. 1.2 Původní smlouvy o projektovou dokumentaci na zajištění náhradního stravování.

III.

1. Smluvní strany si sjednávají, že k plnění dle Původní smlouvy bude dále Zhotovitelem vytvořena další rozšířená verze PD, která spočívá v úpravě předmětu plnění dle Původní smlouvy o následující

rozšíření:

- Bude provedena aktualizace PD dle čl. 1.2 Původní smlouvy v návaznosti na požadavek vyhotovení nového dočasného objektu pro náhradní; vše ve stupni dokumentace pro provádění stavby včetně vypracovaného rozpočtu a výkazu výměr, ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Náhradní stravování bude navrženo ve vybavených kontejnerech umístěných v areálu ZŠ a MŠ Pastviny 70, na zpevněné ploše za budovou. V části z nich bude navržena kuchyně, do které bude přesunuto nezbytné gastro zařízení ze stávající kuchyně pro jednoduché vaření, dle požadavku školy a bude vyřešeno zázemí pro zaměstnance kuchyně, které může být situována částečně i ve vyšším patře. Zbývající kontejnery, jejichž počet je omezen velikostí prostoru a nutnosti umístění na jednom poschodí, budou sloužit jako jídelna a budou vybaveny zařízením z jídelny stávající. V rámci projektu bude vyřešena doprava kontejnerů, osazení, montáž, jejich napojení na inženýrské sítě, demontáž, dovoz, uvedení využívaných ploch do původního stavu před užíváním. Součástí projektové dokumentace je i inženýrská činnost.

2. Pro odstranění pochybností platí, že se na novou verzi PD dle předchozího odstavce v plném rozsahu vztahují veškerá smluvní ujednání dle Původní smlouvy, kdy se jedná toliko o doplnění původního Díla o výše uvedený objekt byť v nově předkládané verzi doplněného Díla; zhotoviteli tak v souvislosti s novou verzí PD zejména nevznikají nová Původní smlouvou neupravená autorská práva a nebude oproti v Původní smlouvě ujednanému navýšována cena za sjednané činnosti, zejména autorský dozor, inženýrskou činnost a poskytování součinnosti. Na Zhotovitele současně v kontextu doplnění Díla dle tohoto dodatku o výše uvedený objekt v plném rozsahu dopadají v Původní smlouvě ujednané sankce a úroky z prodlení.

3. Smluvní strany si tak ujednaly, že veškerá kvalitativní, licenční a sankční ustanovení a rovněž veškerá práva a povinnosti Smluvních stran dle Původní smlouvy se bez navýšení ceny dle Původní smlouvy, vyjma ujednané odměny dle odst. 5 tohoto čl. tohoto dodatku č. 1 k Původní smlouvě, vztahují rovněž na veškeré plnění dle tohoto dodatku č. 1, respektive na dle tohoto dodatku dopracovanou verzi PD, pokud obsah tohoto dodatku č. 1 výslovně nestanoví opak.

4. Projektová dokumentace dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku bude dle domluvy Smluvních stran Zhotovitelem dopracována v souladu s požadavky Objednatele dle tohoto dodatku č. 1 do **3 měsíců** od uzavření tohoto dodatku č. 1.

5. Smluvní strany si za dopracování PD dle čl. 1.2 Původní smlouvy v souladu s tímto dodatkem č. 1 sjednávají odměnu ve výši **199 000 Kč bez DPH**.

IV.

Ostatní ujednání Původní smlouvy, která nejsou v tomto dodatku č. 1 výslovně měněna, zůstávají v platnosti.

V.

Závěrečná ustanovení


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

Doložka projednání:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Statutárního města Brna – městské části Brno – Komín na její schůzi konané dne, a to pod č. usnesení:

V Brně dne

V Brně dne



.....
**Mgr. Milada Blatná, starostka
Statutární město Brno, městská část Brno - Komín**



.....
**Ing. arch. Robert Sevcik, jednatelem
Pam Arch s.r.o.**