

MĚSTO JIČÍN

JUDr. Jan Malý – starosta města
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Váš dopis zn.:

Naše značka:

Vyřizuje:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum:

17.05.2023

Věc: Cenová nabídka na zpracování Studie pro metodiku Design and Build

Dobrý den pane starosto,

s odkazem na naši osobní schůzku dne 16.5.2023, Vám touto cestou předkládám za naší společnost, cenovou nabídku na zpracování Studie pro metodiku zadání investičních výstavbových celků Design and Build (D&B), na akci „Rekonstrukce městského stadionu Jičín“:

Obsahem Studie bude rekonstrukce městského stadionu Jičín dle diskutovaného rozsahu, tj. rekonstrukce atletického oválu dl. 400m (8+8 drah) a sektorů technických disciplín včetně rekonstrukce vnitřního fotbalového hřiště (p.č. 1113/2) a přezbrojení svétlometů umělého osvětlení tréninkového fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem (p.č. 1109/11).

Cena STUDIE D&B : **190.000,- Kč bez DPH** (229.900,- Kč vč. DPH)

Termín dodání : **do 30 dnů od vystavení objednávky**

Počet pare : 6 ks tištěných + 1x elektronicky (pdf)

Předpokládaný harmonogram postupu pro podání žádosti o investiční dotaci na NSA:

1. Geodetické zaměření předmětného pozemku (p.č. 1113/2 a p.č. 1109/11) – zajistí město Jičín nejpozději do 1.6.2023
2. IGP a HGP průzkum - zajistí město Jičín nejpozději do 15.6.2023
3. Vypracování Studie Design and Build – zajistí Deals management, a.s. do 30.6.2023
4. Výběrové řízení na dodavatele stavby - zajistí město Jičín nejpozději do 31.8.2023
5. Vypracování žádosti o dotaci - zajistí Deals management, ihned po vypsání Výzvy NSA, předpoklad 08/09 2023

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na další spolupráci.

S úctou a pozdravem

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odštěpného závodu

Přílohy: 0