

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/828 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **RW-R-0121**

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: XXX  
ve věcech technických: XXX

#### 2. Zhotovitel: RADKA Water s.r.o.

sídlo: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Hradci Králové, sp. zn. C 48695  
IČ: 140 47 454 DIČ: CZ14047454  
ID datové schránky: 5mx69s  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 123-6898390267/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Zelenkou, jednatelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech obchodních: XXX  
ve věcech technických: XXX

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/828, č. smlouvy zhotovitele RW-R-0121 uzavřené dne 17. 1. 2023 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „**Oprava 2ks nádrží HCl**“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu nedostupnosti komponentu elektronické části čidel na straně poddodavatele, která nebyla zapříčiněna zhotovitelem. V důsledku uvedeného smluvní strany tímto dodatkem č. 1 upravují termín dokončení a předání díla.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín dokončení a předání díla dle čl. III odst. 2.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně.

**Původní ustanovení:**

dokončení a předání díla

do 31. 3. 2023

**Nové ustanovení:**

dokončení a předání díla

**do 26. 5. 2023**

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V Lázních Bohdaneč dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Ing. Petr Zelenka  
jednatel