

DODATEK č. 07832-2023-4502-D-0194/97-01-002-X01163-01

ke smlouvě na zpracování aktualizace projektové dokumentace „ SEZ, Aktualizace projektové dokumentace sanačních prací v areálu Jihlava společnosti innogy Energie, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, jednatel
a
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07832-2022-4502-S-0194/97-01-002-X01163 ze dne 4. 4. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „SEZ, AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SANACČNÍCH PRACÍ V AREÁLU JIHLAVA SPOLEČNOSTI INNOGY ENERGIE S.R.O - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY č. 1“ z dubna 2023, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 14. 4. 2023, který je veden objednatelům pod PID: MFCDXFDYQ, č. j. MF-5069/2023/4502-10 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný zhotovitelem ze dne 28. 2. 2022, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu **bez DPH** činí **522 438,- Kč** (slovy: pět set dvacet dva tisíc čtyři sta třicet osm korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli a všem subjektům dle Směrnice aktualizovanou projektovou dokumentaci, jež bude reflektovat veškeré práce dle ZZS č. 1, a to v termínu do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07832-2023-4502-D-0194/97-01-002-X01163-01 ke Smlouvě.

Případné připomínky subjektů dle Směrnice zhotovitel zpracovává a upravenou aktualizovanou projektovou dokumentaci doručí objednateli do 1 měsíce od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.6.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Píšťovech dne 1.6.2023
Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel společnosti

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX