

**Příloha č. 5. Dodatku č.2**

<b>Etapa</b>	<b>Budova</b>	<b>Podlaží</b>	<b>Předpokládaný termín realizace</b>	<b>Poznámka</b>
1	B	2.NP, 3.NP	prosinec do 8.12.2022	
2	B, E	1.NP, 2.NP, 3.NP, 4NP	leden 2023	okna na budově B od 9.12.22 do 15.12.22, na budově E 4.NP bez střešních oken
3	D	1.NP, 2.NP, 3.NP	únor 2023	budova D - 1.NP, 2.NP, 3NP budova D - půda zateplení
4	B, E	1.NP, 4.NP	březen 2023	budova B - 1.NP, 4.NP budova B - půda zateplení budova E - půda zateplení
5	A, C	3.NP, půda - zateplení	květen 2023	budova C - 3.NP budova A, C - půda zateplení
6	C	1.NP, 2.NP	červen - červenec 2023	
7	B, C, D, E	1.PP, 2.PP, 4.NP	červenec 2023	budova B - střešní okna budova C - 1.PP, 2.PP, 4.NP budova D - střešní okno budova E - střešní okna
8	A, C	1.NP, 5.NP	červenec - srpen 2023	budova A - 1.NP budova C - 5.NP
9	A	2.NP + 2m.NP	srpen 2023	
10	A	3.NP	září 2023	

