




Stavba: Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT_SO 01		č. SOD objednatele:	MSMT-3762/2019-107
		č. SOD zhotovitele:	21-28
Objednatel stavby: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12			
TDI: 			
Projektant a AD: 			
Zhotovitel stavby: HILL Systems s.r.o., Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8			
Předmět změny: Požadavky změny výlezu půd v budově C a D.			
Zdůvodnění změny: Na základě kontroly skutečného stavu, kterou provedl projektant, TDI a zhotovitel, došlo k úpravě provedení půdních schodů OV/03 a OV/06.			
Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.			
Dotčené místo:			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací: viz.příloha, soupis prací ZL01			
CENA ZMĚNY:			
Méněpráce:		-337 995,00 Kč	
Vícepráce:		272 929,00 Kč	
Výsledná cena změny (bez DPH):		-65 066,00 Kč	
Datum:			
Zhotovitel :	<i>razítko a podpis:</i>		
Projektant a AD :	<i>razítko a podpis:</i>		
TDI:	<i>razítko a podpis:</i>		
Objednatel:	<i>razítko a podpis:</i>		
Přílohy: soupis prací ZL01, výkres C_08_Pudorys krovu_NS_R01-rev01			