

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami

**Název dodávky: HOŘICE – Otakarova č.p. 1500
Rekonstrukce objektu požární zbrojnice pro jednotku SDH
Změna dokončené stavby**

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice, 508 19
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: STYLBAU, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený / jednající: Ing. Pavel Pohl
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
Bankovní spojení:
číslo účtu:

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě:

Čl.6 . Smluvní cena odst. 6.1 se mění a nahrazují:

původní cena dle smlouvy	5.897.180,80 Kč bez DPH
vícepráce dle příloženého položkového rozpočtu	138.276,00 Kč bez DPH
cena celkem	<u>6.035.456,80 Kč bez DPH</u>

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 30.8.2016 a dodatku č.1 ze dne 16.12.2016 beze změn.

Příloha : 1x položkový rozpočet víceprací.

Účastníci smlouvy si dodatek č.2 ke smlouvě o dílo přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.

V Hořicích dne

V Hradci Králové dne

za objednatele

za zhotovitele