

Dodatek č.2 SMLOUVY PŘÍKAZNÍ č. objednatele 70/D/R/21

uzavřený podle ustanovení § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Rekonstrukce kina Vesmír “

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1.Příkazce: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, mob. 605 239 060), e-mail: jelinek@trutnov.cz

Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232, mob. 732 757 653), e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2.Příkazník: Ing. Luboš Kasper
Sídlo: Kolmá 500, 541 03 Trutnov - Poříčí
Adresa pro doručování: Kolmá 500, 541 03 Trutnov - Poříčí
IČO: 116 041 15
DIČ: -

zastoupený ve věcech smluvních a technických:

Ing. Lubošem Kasperem, (tel. 603 209 045)

E-mail: kasper@luboskasper.cz;

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 18405984/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy příkazní č. 70/D/R/21, ze dne 04.08.2021 ve znění dodatku č. 051/D/R/22 ze dne 7.7.2023 (dále jen „smlouva příkazní“).

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek IV. **Doba plnění předmětu smlouvy** následovně:

Bod 4.2 se upravuje takto:

4.2 Činnost bude ukončena po řádném dokončení stavby a po vydání kolaudačního souhlasu. Termín ukončení výstavby byl sjednán se zhotovitelem díla na základě pozdějších dodatků ke smlouvě o dílo nejpozději do **31.08.2023**.

Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změny.

Smluvní strany proto sjednávají, že při této konkrétní změně okolností se neuplatní ujednání článku **III. Odměna, bod 3.2** poslední věta, že: *“Rizika spojená s možnými změnami okolností plnění příkazu příkazník zohlednil v nabídkové ceně.”*

4. S ohledem na výše uvedené se upravuje článek **III. Odměna , bod 3.1** smlouvy následovně:

3.1 Úplata za činnost příkazníka podle této smlouvy se stanoví dohodou smluvních stran a činí celkem

- Cena bez DPH: 96 000 Kč
- DPH: 20 160 Kč
- Cena vč. DPH: 116 160 Kč

Z toho cena za výkon činností příkazníka po dobu dalších 2 měsíců činí 8 000 Kč bez DPH (2x4 000 Kč).

Ostatní ustanovení článku III. zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.

3. Tento dodatek včetně příkazní smlouvy podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit příkazce ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Trutnově dne:2023

V Trutnově dne:2023

.....
Město Trutnov
Ing. David Jelínek, vedoucí odboru

.....
Ing. Luboš Kasper