

# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: **OCK JM 7/2,7/3**

**H+H stavební společnost, s.r.o.**

**K Jezeru 923, 149 00 Praha 4**

Doba trvání 90 dní ( 3 měsíce ) od předání staveniště

p.č.	číslo objektu	měsíc	měsíc	měsíc
	zaměření	XXXXXXXXXX		
	výroba	XXXX	XXXXXXXXXX	
	AK1		XXXXXXXXXX	
	AK2		XXXXXXXXXX	
	AK3		XXXXXXXXXX	
	BK1		XXXXXXXXXX	
	BK4		XXXXXXXXXX	
	BK5		XXXX XXXXXXXX	
	CK1		XXXX XXXXXXXX	
	CK3		XXXX XXXXXXXX	
	CK4		XXXX XXXXXXXX	
	PU		XXXX XXXXXXXX	
	DK1		XXXX XXXXXXXX	
	DK2		XXXXXXXXXX	
	DK3		XXXXXXXXXX	
	EK2		XXXXXXXXXX	
	FK3		XXXXXXXXXX	

V Praze dne 29.5.2023

**H + H**  
 stavební společnost, spol. s r.o.  
 K Jezeru 923, 149 00 Praha 4  
 IČO: 48026620, DIČ: CZ48026620