

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Peronizace v žst. Pačejov a
zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1365/2019/PAL**

ISPROFOND: 5323720004

a

Společnost „**Společnost ŽST PAČEJOV**“

Správce společnosti:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**,
členem představenstva

Korespondenční adresa:

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: **01/19/DSS**

a

Společník:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

zastoupena: **Ing. Pavlem Zuzulou**, členem představenstva a **Ing. Martinem Hanáčkem, MBA**,
předsedou představenstva



Korespondenční adresa:

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: **18-1365A18**

a

Společník:**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

zastoupena: **Ing. Tomášem Kronesem**, předsedou představenstva a **Arnaudem Martinem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: **191149014**

a

Společník:**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616

zastoupena: XXXXXXXXXX obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

číslo smlouvy: **121-PVO/2019**

(dále jen „Zhotovitel“)

bank. spoj. Zhotovitele: č. ú.: **1387683452/2700**, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 10 je následující skutečnost:

Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, má veřejný zadavatel povinnost uveřejnit do 3 měsíců od splnění smlouvy výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, proto uzavírají smluvní strany tento deklaratorní dodatek, aby provedly finanční bilanci a určily tak konečnou cenu Díla. Přílohou tohoto Dodatku č. 10 je Rekapitulace ceny Díla. Ke splnění Díla došlo dne 31. 12. 2022.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena částkou	897 994 813,75 Kč bez DPH
Dodatkem č. 1 byla cena Díla navýšena o částku	0,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 2 byla cena Díla navýšena o částku	+ 23 618 305,41 Kč bez DPH
Dodatkem č. 3 byla cena Díla navýšena o částku	+ 1 693 777,99 Kč bez DPH
Dodatkem č. 4 byla cena Díla navýšena o částku	+ 22 000 923,75 Kč bez DPH
Dodatkem č. 5 byla cena Díla navýšena o částku	+ 98 859 407,25 Kč bez DPH
Dodatkem č. 6 byla cena Díla navýšena o částku	+ 2 700 000,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 7 byla cena Díla navýšena o částku	+ 46 350 802,11 Kč bez DPH
Dodatkem č. 8 byla cena Díla navýšena o částku	+ 58 926 253,36 Kč bez DPH
Dodatkem č. 9 byla cena Díla snížena o částku	- 1 957 005,64 Kč bez DPH

Celková konečná cena Díla je 1 150 187 278.00 Kč bez DPH

Slovy: jednamiliardajednostopadesátmilionůjednostoosmdesátsedmtisícdvěstěšesmdesátosm korun českých

Celková konečná cena Díla dle MS EXCEL je 1 150 187 278.00 Kč bez DPH

Slovy: jednamiliardajednostopadesátmilionůjednostoosmdesátsedmtisícdvěstěšesmdesátosm korun českých

Celková konečná cena Díla dle ASPE je 1 150 184 616.33 Kč bez DPH

Slovy: jednamiliardajednostopadesátmilionůjednostoosmdesátčtyřtisícšestsetšestnáct korun českých třicetři haléřů

Zhotoviteli byla uhrazena cena v celkové výši 1 141 264 350.90 Kč bez DPH

Slovy: jednamiliardajednostočtyřicetjednamilionůdvěstěšedesátčtyřtisícřistapadesát korun českých devadesát haléřů

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 10, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1: Rekapitulace ceny Díla dle ASPE
Příloha č. 2: Rekapitulace ceny Díla dle Excel
Příloha č. 3: Rekapitulace ceny Díla rozdíl Excel vs. ASPE

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za „Společnost ŽST PAČEJOV“, kterou tvoří
BERGER BOHEMIA a.s., PORR a.s., COLAS CZ, a.s.
a AŽD Praha s.r.o

V Praze

01.06.2023 17:24
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

Digitálně
podepsal
Datum:
2023.05.18
09:26:20 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.05.18
13:44:43 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

V Praze

Date: 2023.05.16
12:05:25 +02'00'

.....
Ing. Pavel Zuzula
člen představenstva
PORR a.s.

Digitally signed by
Date: 2023.05.16 17:16:41
+02'00'

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva
PORR a.s.

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2023.05.17
10:47:56 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

Digitally signed
by
Date: 2023.05.17
14:27:36 +02'00'

.....
Arnaud Martin
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2023.05.18 09:02:51 +02'00'

.....
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o

PŘÍLOHA č. 1**Rekapitulace ceny Díla dle ASPE**

Označení	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.2	Železniční sdělovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	██████████	██████████	██████████
E.1.1	Železniční svršek a spodek	██████████	██████████	██████████
E.1.2	Nástupiště, rampy	██████████	██████████	██████████
E.1.3	Železniční přejezdy	██████████	██████████	██████████
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi	██████████	██████████	██████████
E.1.6	Potrubiční vedení	██████████	██████████	██████████
E.1.8	Komunikace	██████████	██████████	██████████
E.1.9	Kabelovody	██████████	██████████	██████████
E.2	Pozemní stavební objekty	██████████	██████████	██████████
E.3.1	Trakční vedení	██████████	██████████	██████████
E.3.4	Ohřev výměn EOv	██████████	██████████	██████████
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	██████████	██████████	██████████
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
	CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 10	1 150 184 616,33 Kč	241 538 769,43 Kč	1 391 723 385,76 Kč

PŘÍLOHA č. 2

Rekapitulace ceny Díla dle Excel

Označení	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.2	Železniční sdělovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	██████████	██████████	██████████
E.1.1	Železniční svršek a spodek	██████████	██████████	██████████
E.1.2	Nástupiště, rampy	██████████	██████████	██████████
E.1.3	Železniční přejezdy	██████████	██████████	██████████
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi	██████████	██████████	██████████
E.1.6	Potrubiční vedení	██████████	██████████	██████████
E.1.8	Komunikace	██████████	██████████	██████████
E.1.9	Kabelovody	██████████	██████████	██████████
E.2	Pozemní stavební objekty	██████████	██████████	██████████
E.3.1	Trakční vedení	██████████	██████████	██████████
E.3.4	Ohřev výměn EOv	██████████	██████████	██████████
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	██████████	██████████	██████████
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
	CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 10	1 150 187 278,00 Kč	241 539 328,38 Kč	1 391 726 606,38 Kč

PŘÍLOHA č. 3

Rekapitulace ceny Díla rozdíl Excel vs. ASPE

Označení	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	██████	██████	██████
D.2	Železniční sdělovací zařízení	██████	██████	██████
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	██████	██████	██████
E.1.1	Železniční svršek a spodek	████████	████████	████████
E.1.2	Nástupiště, rampy	██████	██████	██████
E.1.3	Železniční přejezdy	██████	██████	██████
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi	██████	██████	██████
E.1.6	Potrubní vedení	██████	██████	██████
E.1.8	Komunikace	██████	██████	██████
E.1.9	Kabelovody	██████	██████	██████
E.2	Pozemní stavební objekty	████████	████████	████████
E.3.1	Trakční vedení	██████	██████	██████
E.3.4	Ohřev výměn EOv	██████	██████	██████
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	██████	██████	██████
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████	██████	██████
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████	██████	██████
	CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 10	2 661,67 Kč	558,95 Kč	3 220,62 Kč