


Stavba: Ministerstvo školství, budovy A,B,C,D a Ev areálu MŠMT Karmelitská 529/5, Praha 1		č. SOD objednatele: MSMT-3762/2019-144
		č. SOD zhotovitele:
Objednatel stavby: Česká republika –Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12		
TDI: 		
Projektant a AD: 		
Zhotovitel stavby: ELSEREMO, a.s. Kloboucká 864, 763 31 Brumov-Bylnice , IČO: 25565893		
Předmět změny: „Energetická opatření v areálu MŠMT“ - výměna osvětlovacích těles		
Zdůvodnění změny: Nárůst cen v za období mezi nabídkou a podpisem SOD. Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
Dotčené místo: budovy A, B, C, D a E v areálu MŠMT v Praze 1, Karmelitské 529/5 na Malé Straně		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha, položkový rozpočet ZL01		
CENA ZMĚNY:		
Méněpráce:		
Vícepráce: 407 320,32 Kč		
Výsledná cena změny (bez DPH): 5 348 187,65 Kč		
Zhotovitel :	<i>razítko a podpis:</i>	
Projektant a AD :	<i>razítko a podpis:</i>	
TDI:	<i>razítko a podpis:</i>	
Objednatel:	<i>razítko a podpis:</i>	
Přílohy: položkový rozpočet		