



Dodatek č. 1

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230



V Bílině dne: 29. 05. 2023

Dod.č. 1 k obj. č.: 108/2023/B

Financováno z: 14-01



Petr Arpáš s.r.o.
Sadová 40, 418 01 Bílina
IČ: 27280012

Město Bílina uzavírá:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 108/2023/B - Nové oplocení zahrady před přístavbou Domu s pečovatelskou službou, Bílina (dále jen „dodatek“), a to dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – změnový list / cenová nabídka

Účelem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce spojené s dodávkou a instalací vstupní branky na zahradu.

Cena víceprací bez DPH: 10 000 Kč (sazba DPH 21 %: 2 100 Kč)

Cena víceprací vč. DPH činí: 12 100 Kč

Celková cena díla bez DPH: 98 836,52 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 119 592,19 Kč

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina** nebo na email epodatelna@bilina.cz. **Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatel.** Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý pracovní den prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo využít zádržné 10% z celkové ceny díla při předání díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělků bránící užívání díla, dílo nebude objednatel převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla.

Příkazce operace:

Dne: 02.06.2023

Správce rozpočtu:



Podpis oprávněné osoby za dodavatele:

