

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

Objednatel : **Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích**
Sídlo : Myslibořice č.p. 1, 675 60 Myslibořice
IČO : 00839345
DIČ : NENÍ PLÁTCE DPH
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Zastoupený : paní **Bc. Michaelou Grmelovou**, ředitelkou a předsedkyní správní rady,

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : **Bc. Michaela Grmelová**, ředitelka a předsedkyně správní rady,
tel.:734 698 645
e-mail: reditel@domovmysliborice.cz
b) ve věcech technických :

1.2

Zhotovitel : **RONELI Stavby SE**
Sídlo : Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov
IČO : 29316731
DIČ : CZ29316731
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Zastoupený :

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

Smluvní strany uzavřeli tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

1.1 Předmět Smlouvy uvedený v čl. 2. Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 rozšiřuje o práce v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (změnový list č. 2).

2. CENA DÍLA

2.1 Cena díla uvedená v čl. 4 Smlouvy o dílo se z důvodu rozšíření předmětu Smlouvy dle článku 1.1 tohoto Dodatku č. 2 mění následovně:

2.2 Cena dle SOD:

88 487 164 Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 1:

2 300 540,42 Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 2:

2 501 412,50 Kč (bez DPH)

Celková cena celkem:

93 289 116,92 Kč (bez DPH)

13 993 367,53 Kč DPH 15%

107 282 484,45 Kč (včetně DPH)

(slovy: Stosedmmilionůdvěstěosmdesátdvatisícčtyřistaosmdesátčtyři korun českých a 45 haléřů).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílnou součástí je:

a) **Příloha č. 1**–změnový list č. 2

V Myslibořicích dne 12.5.2023

Objednatel **Bc**
Michaela
Grmelová
Digitálně podepsal
Bc Michaela
Grmelová
Datum: 2023.05.12
08:58:21 +02'00'

.....
Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
Bc. Michaela Grmelová
ředitelka a předsedkyně správní rady

V Praze dne 12.5.2023

Zhotovitel **Ing.**
Dušan
Lošonský
Digitálně
podepsal Ing.
Dušan Lošonský
Datum:
2023.05.12
08:28:15 +02'00'

.....
RONELI Stavby SE
Ing. Dušan Lošonský
člen představenstva

Ivana Vrzáčková
Digitálně podepsal Ivana Vrzáčková
Datum: 2023.05.12 12:18:35 +02'00'

.....
Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
Ivana Vrzáčková
členka správní rady