

| ZMĚNOVÝ LIST: <i>Elektroinstalace – zúžení díla</i> | | číslo ZL: ZL20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Název akce: | „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ | |
| Objednatel: | Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno | |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Zástupce GD | |
| Datum: | 28.4.2023 | |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení obsahovalo výrobky v částech BMS, slaboproudu SK+TV, slaboproudu MR a slaboproudu SJČ dle zpracované PD.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Odstranění vybraných výrobků, které již nejsou předmětem dodání díla.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Vybrané prvky byly odstraněny z důvodu nadbytečnosti na přání uživatele ZZS JMK.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK. | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: | |
| -170 732,00 Kč | NE | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Vyjádření zhotovitele: | | Vyjádření technického dozoru investora (TDI): |
| Souhlasím: Ing. Petr Durčák | | Souhlasím: Hana Pastyříková |
| Datum: 28.4.2023 | | Datum: 28.4.23 |
| (jméno, příjmení, podpis) | | (jméno, příjmení, podpis) |
| Vyjádření projektanta: | | Vyjádření objednatele: |
| Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) | | Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje) |
| Datum: 28.4.2023 | | Datum: 28.4.2023 |
| (jméno, příjmení, podpis) | | (jméno, příjmení, podpis) |
| Vyjádření uživatele: | | |
| Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA (ZZS JmK) | | |
| Datum: 28.4.2023 | | |
| (jméno, příjmení, podpis) | | |
| Přílohy: | | |
| 1. Rozpočet Změnového listu | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| Stavba: | 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna |
| Objekt: | ZL20 | Elektroinstalace - zúžení díla |
| Rozpočet: | ZL20 | Elektroinstalace - zúžení díla |

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Objednatel: | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří | IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zhotovitel: | SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno | IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474 |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|


Vypracoval:


| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|--------------------|
| HSV | | -95 134,00 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | -75 598,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | -170 732,00 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -170 732,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | -170 732,00 CZK |
|----------------------------|------------------------|

v BRNĚ dne 2.5.2023


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 01-56 | SW technologie | HSV | | | -95 134,00 | 56 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech | MON | | | -75 598,00 | 44 |
| Cena celkem | | | | | -170 732,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|-----------------------------------------------|
| S: | 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna |
| O: | ZL20 | Elektroinstalace - zúžení díla |
| R: | ZL20 | Elektroinstalace - zúžení díla |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|
| Díl: 01-56 | | SW technologie | | | | -95 134,00 | |
| 1 | EBI-DBP00250 | Rozšíření databáze o 250 datových bodů | ks | -2,00000 | 34 256,00 | -68 512,00 | SOD |
| 2 | EBIZZDOC430BT | BMS - Base Documentation Set | ks | -1,00000 | 7 145,00 | -7 145,00 | SOD |
| 3 | EBIZZDVD430U | BMS instalační médium | ks | -1,00000 | 5 872,00 | -5 872,00 | SOD |
| 4 | OS.KANC. | Balík kancelářského sw pro server - Office | ks | -1,00000 | 13 605,00 | -13 605,00 | SOD |
| Díl: M22 | | Montáž sdělovací a zabezp.tech | | | | -75 598,00 | |
| 5 | 39444500R | Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí do 1 | kus | -1,00000 | 33 010,00 | -33 010,00 | SOD |
| | | - NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC - SNMP traps, E-Mail alarm reporting - vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4) - 1 podružná linka - výstup MOBALine nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit, do 100 ks podružných hodin, celkový proud 700 mA NTP / SNTP (server) NTP podružné hodiny s serverem časových zón hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení Dodávka. | | | | | |
| 6 | 39444501R | Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény | kus | -1,00000 | 10 977,00 | -10 977,00 | SOD |
| | | - pro venkovní montáž, krytí IP 54 - výstup DCF 77 - minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180 - GPS -> koncové zařízení - UV odolný kabel 4 x 0,25 - standardní délka kabelu 10 m, maximálně 200 m Dodávka. | | | | | |
| 7 | 222490001R00 | Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení | kus | -5,00000 | 179,00 | -895,00 | SOD |
| | | Montáž. | | | | | |
| 8 | 222370002R01 | VV modul pro řízení směrování hlášení | kus | -1,00000 | 7 919,00 | -7 919,00 | SOD |
| | | Montáž. | | | | | |
| 9 | 0155 | IO modul | ks | -1,00000 | 7 559,00 | -7 559,00 | SOD |
| | | IO modul 2 vstupy, 16 výstupů pro řízení směrování hlášení do vybraných zón, komunikace ethernet vč.boxu, nap.zdroje a držáku. Dodávka. | | | | | |
| 10 | 0156 | IO modul - soustava zdroje a pomocných relé | ks | -1,00000 | 7 919,00 | -7 919,00 | SOD |
| | | Zdroj 24V + relé pro spínání zvuk.výstupů. Dodávka. | | | | | |
| 11 | 0157 | IO modul - zvuková karta | ks | -1,00000 | 7 319,00 | -7 319,00 | SOD |
| | | Zvuková karta do výjezdového PC pro zpracování zvukových signálů přenášených datovým kanálem z dispečinku v Bohunicích. Dodávka. | | | | | |