

ZMĚNOVÝ LIST: VZT		číslo ZL: ZL25
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	14.4.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Ovládání VZT jednotek bylo řešeno pouze z budovy, nikoliv z centrály.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Doplnění prokabelování desky s převodníkem MaR, doplnění desek pro elektronickou komunikaci a doplnění centrálního ovladače.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Budoucí uživatel ZZS JMK požaduje ovládání VZT jednotek přes vzdálený přístup z centrály.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK. 		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
110 290,00 Kč	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Durčák		Souhlasím: Hana Pastyříková
Datum: 14.4.2023		Datum: 14.4.2023
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.)		Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum: 14.4.2023		Datum: 14.4.2023
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření uživatele:		
Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA (ZZS Jmk)		
Datum: 14.4.2023		
..... (jméno, příjmení, podpis)		
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna**

Objekt: **ZL25 VZT**

Rozpočet: **ZL25 VZT**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60200 Brno-Veveří

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	110 290,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	110 290,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 290,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **110 290,00 CZK**

v BRNĚ

dne 14.4.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			110 290,00	100
Cena celkem					110 290,00	100

Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL25	VZT
R:	ZL25	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 728		Vzduchotechnika				110 290,00	
1	PROKAB1	Prokabelování - deska s převodníkem MaR	kpl	1,00000	9 800,00	9 800,00	Indiv
2	DESKY - 1	Desky El. pro komunikaci PI485 - dodávka	ks	2,00000	4 365,00	8 730,00	Indiv
3	DESKY - 2	Desky El. pro komunikaci PI485 - montáž	ks	2,00000	650,00	1 300,00	Indiv
4	OVL - 1	Centrální ovladač AC Smart 5 - dodávka	ks	1,00000	89 640,00	89 640,00	Indiv
5	OVL - 2	Centrální ovladač AC Smart 5 - montáž	ks	1,00000	820,00	820,00	Indiv