

ZMĚNOVÝ LIST: <i>Interiéry – dokončovací práce</i>		číslo ZL: ZL26
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	14.4.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Generální klíč, sítě proti hmyzu a orientační systém nebyl požadován.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Doplnění systému generálního klíče, doplnění sítí proti hmyzu na otevíravá okna do pobytových místností a doplnění orientačního systému budovy dle standardů ZZS JMK.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Budoucí uživatel ZZS JMK požaduje dodání systému generálního klíče, sítí proti hmyzu na otevíravá okna v pobytových místnostech a orientační systém dle vlastních standardů.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK.</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
165 972,00 Kč	NE	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Durčák		Souhlasím: Hana Pastyříková
Datum: 14.4.2023		Datum: 14.4.2023
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.)		Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum: 14.4.2023		Datum: 14.4.2023
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření uživatele:		
Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA (ZZS Jmk)		
Datum: 14.4.2023		
..... (jméno, příjmení, podpis)		
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna**

Objekt: **ZL26 Interiéry - dokončovací práce**

Rozpočet: **ZL26 Interiéry - dokončovací práce**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60200 Brno-Veverí

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	84 680,00
PSV	81 292,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	165 972,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	165 972,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 165 972,00 CZK

v BRNĚ

dne 28.4.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			84 680,00	51
796a	Vybavení okenních otvorů	PSV			37 280,00	22
799	Ostatní	PSV			44 012,00	27
Cena celkem					165 972,00	100

Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL26	Interiéry - dokončovací práce
R:	ZL26	Interiéry - dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				84 680,00	
1	GK	D+M systému generálního klíče pro celý objekt	kpl	1,00000	84 680,00	84 680,00	Indiv

obsahuje:

37 vložek, 60 klíčů, zaměření, dopravu, montáž

komplet dle popisu položky : 1

1,00000

Díl: 796a		Vybavení okenních otvorů				37 280,00	
2	SÍTĚ	D+M sítě proti hmyzu do vybraných oken	ks	10,00000	3 728,00	37 280,00	Indiv

barva a profil sítě v souladu s okny

otvíravé okno v AL/ 14.1 : 1

1,00000

otvíravé okno v AL/ 14.2 : 1

1,00000

otvíravé okno v AL/ 14.3 : 1

1,00000

otvíravé okno v AL/ 14.4 : 1

1,00000

otvíravé okno v AL/ 14.5 : 1

1,00000

otvíravé okno v AL/ 10 : 4

4,00000

otvíravé okno v AL/ 11 : 1

1,00000

Díl: 799		Ostatní				44 012,00	
3	ORISYS	D+M orientačního systému budovy dle standardů ZZS JMK	kpl	1,00000	44 012,00	44 012,00	Indiv

Označení vstupu do objektu - 600x400 mm - 1 ks

Tabulky k místnostem - text - 120x120 mm - 18 ks

Tabulky k místnostem - piktogram - 120x120 mm - 5 ks

Tabulky k místnostem - exteriér - 120x120 mm - 7 ks

Čárový kód, číslo dveří (k místnostem bez tabulek) - 45x10 mm - 12 ks

Označení skladu plynu - A4 - 1 ks

Grafické zpracování, DTP, příprava povrchu - 1 kpl

Doprava na místo montáže - 1 kpl

komplet dle popisu položky : 1

1,00000