

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 03216/2023, SML 2023/547

OPRAVA BALKONU V OBJEKTU SPRÁVY NPČŠ, DOUBICE č.p. 161/162.

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
 pozdějších předpisů

Článek 1.
 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
 se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
 IČO: 06342477
 DIČ: CZ06342477
 Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební MST s.r.o.
 Se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín 405 02
 zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994/KSUL
 IČO: 06833896
 DIČ: CZ06833896
 bankovní spojení: Komerční banka
 č.úctu: 115-6863850227/0100
 zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem (dále jen dodavatel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 3.1 v článku 3, 5.9, 5.10 a 5.11 v článku 5. Při realizaci stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat.


3.1

Č.	Položka	CENA
1.	Realizace – dohodnutá původní smluvní cena	138 236,05 Kč bez DPH
2.	Vícepráce (změnový list 1, viz. příloha tohoto dodatku smlouvy)	11 539,20 Kč bez DPH
3.	Celková cena na realizaci včetně víceprací bez DPH	149 775,25 Kč bez DPH
4.	Výše DPH	31 452,80 Kč
5.	Celková cena na realizaci včetně víceprací s DPH	181 228,05 Kč s DPH

- 5.9. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.10. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 5.11. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č.1 – Změnový list

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Krásné Lípě dne




za objednatele

Ing. Petr Kříž
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne



za zhotovitele

Bc. Michal Suchý
jednatel
Stavební MST s.r.o.

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: Z3_MQ2B
Stavba: SNP - České švýcarsko - Oprava na objektu - Hajovna Doubska 161/62
Místo: Doubska 161/162 Datum: 31.05.2023
Objedvateľ: Správa národného parku České Švýcarsko IČ: 06342477
Zhotoviteľ: Stavební MST, s.r.o. IČ: 06433196 DIČ: CZ06433169

Typ	Kód	Popis	Převodní cena	Schválené změny				Neschválené změny				
				Celkem	% změny	Absolutní změna	% abs. změny	Absolutní změna	% abs. změny	Celkem	% změny	
S	Z3	SNP - České švýcarsko - Oprava na objektu - Hajovna	134 236,05	11 539,20	8,35%	11 539,20	8,35%	1 49 775,25				
O	000	na	33 000,00									
O	001	na	105 236,05									
ZL	Dod. 1.1	Dodatek 1.1		11 539,20	8,35%	11 539,20	8,35%	11 539,20				

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 23_N02B - SNP - České Švýcarsko - Oprava na objektu - Hajovna Doubice 161/62
Změnový list: Dod. č.1 - Dodatek č.1

Místo: Doubice 161/162

Datum: 31.05.2023

Objednatel: Správa národního parku České Švýcarsko

IČ: 06342477

DIČ:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

IČ: 06833896

DIČ: CZ06833869

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	23_N02B	SNP - České Švýcarsko - Oprava na objektu - Hajovna Doubice 161/62				
	ZL	Dod. č.1	Dodatek č.1				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 836,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 836,00
1	K	622525203R	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu úřes 30 do 50 % - silikonové	kus	4,000	459,00	1 836,00
	VV		"Lokální oprava stávající omítky - dle zaměření na stavbě"4		4,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 703,20
	D	764	Konstrukce klempířské				1 309,20
2	K	764004843	Demontáž klempířských konstrukcí háků k dalšímu použití	kus	12,000	65,40	796,80
3	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	12,000	42,70	512,40
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 762,00
4	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	15,000	153,00	2 295,00
	VV		5*3		15,000		
5	M	styp767	Instalační stavitelné podpěry zábradlí	kus	3,000	489,00	1 467,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 632,00
6	K	783406807R	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	kus	12,000	157,00	1 908,00
	VV		"háky"12		12,000		
7	K	783414203R	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	kus	12,000	112,00	1 344,00
8	K	783417101R	Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	kus	12,000	115,00	1 380,00

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

