



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTERNBERK, UL. OBLOUKOVÁ – vybavení interiéru a školní zahrady“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smlouva č.: **418/22/S/OPŠK** uzavřená dne 26.09.2022

Smluvní strany:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Šternberk |
| zastoupený: | Ing. Stanislav Orság, starosta |
| sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| DIČ: | CZ 00299529 |
| ID datové schránky: | ud7bzn4 |
| číslo účtu: | 19-1801688399/0800 |

dále jen „objednatel“

a

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 2. Zhotovitel: | Ing. arch. ZLAMALOVÁ BLANKA |
| sídlo: | Olomoucká 1238/55, 785 01 Šternberk |
| zastoupený: | Ing. arch. Blanka Zlamalová |
| IČ: | 45232644 |
| DIČ: | |
| ID datové schránky: | eaze2zy |
| číslo účtu: | |

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě v návaznosti na projektovou dokumentaci „Šternberk – mateřská škola Oblouková 12/2021 (přístavba a stavební úpravy), a změna stavby před dokončením 10/2022 (zvýšení kapacity mateřské školy), Studio JKL projektový atelier, Hvězdné Údolí 1, Šternberk“, uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

1.

V čl. V. Doba plnění se v odst. 1 mění bod b následovně:

b) realizační projektová dokumentace

16.06.2023

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 22.05.2023, usnesením č. 435/11.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, pro každou smluvní stranu po jednom.

Za objednatele: 01.06.2023

Za zhotovitele: 02.06.2023

.....
Ing. Stanislav Orság, starosta

.....
Ing. arch. Blanka Zlamalová