

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.

se sídlem: Bruselská 266/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 08531731
DIČ: CZ08531731
zapsaná v OR u: Městského soudu v Praze, spisová značka C 320503
zastoupená: Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654
kontakt:
bankovní spojení:

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Městská část Praha - Nedvězí

se sídlem Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říčán
IČ: 00240516
DIČ: Není plátcem DPH
zastoupená: Karolinou Trnkovou - starostkou

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřeli dne 25.11.2022 smlouvu o dílo spočívající ve vypracování dopravní studie - koncepce cyklistické dopravy na území Městské části Praha – Nedvězí (dále jen "**Smlouva**").

1. Změna Smlouvy

Dohodou stran se mění články Smlouvy takto:

3.2. Zhotovitel dílo dokončí a předá v následujících termínech:

- i. **dokončení a předání výstupů fáze 1 díla (koncepte a hrubopisu studie a jejich prezentace) do 31.5.2023;**
- ii. dokončení a předání výstupů fáze 2 díla (čistopisu studie a jeho prezentace) do 10 týdnů od schválení (převzetí) výstupů fáze 1 díla objednatelem.

9.3. V případě prodlení zhotovitele provedením díla (jeho jednotlivých fází) v termínech dle odst. 3.2 této smlouvy a dále v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla ve lhůtě stanovené v odst. 8.3 této smlouvy má zhotovitel povinnost uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny fáze 1 díla vč. DPH** za každý započatý den prodlení ve výši 0,25 % z ceny fáze 2 díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

V Praze, dne

za Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Ing. Květoslav Syrový

za MČ Praha - Nedvězí
Karolina Trnková