

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**



ze dne 27. 3. 2023 (ev. č. zakázky S941/2023/137)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:   



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Kamil Lovás**

se sídlem Hynčice 197, 793 95 Město Albrechtice

IČO: 658 86 984, DIČ: 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.:  e-mail:   


(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00093-2023-122 ze dne 27. 3. 2023 na dílo: **Oprava objektu – Hynčice 103**, evidenční číslo zakázky: S941/2023/137 (dále jen „dodatek“):**I.****Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou vícepráce při provádění stavebních prací v objektu Hynčice 103, kdy v průběhu prací byla zjištěna potřeba změn oproti původním podmínkám v podobě demontáže starých betonových fundamentů, doplnění podkladního betonu a opravy komínového tělesa. Podrobně je vše uvedeno ve změnovém listu a položkovém rozpočtu (příloha č. 1 a 2.)

**II.****Cena za dílo**

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:


Původní cena za dílo dle smlouvy:	122.335,00 Kč bez DPH
Vícepráce (VCP):	26.880,00 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	<b>149.215,00 Kč bez DPH</b>

**III.****Závěrečné ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby

V ....., dne .....  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ....., dne .....  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
  
OR severní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Kamil Lovás**