

Časový harmonogram dodání: Dvoustupňového skartovací stroje

	Lhůta:	Činnost:	Poznámka:
#1		podpis smlouvy	
#2		uveřejnění smlouvy v registru smluv (= nabytí účinnosti smlouvy)	
#3	dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy	vystavení zálohové faktury na 30 % celkové ceny	čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy
#4	do 6 týdnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv	dodání zařízení – podpis dodacího listu	čl. IV. odst. 1 smlouvy
#5	do 3 týdnů od podpisu dodacího listu	testy SAT	čl. IX odst. 4 smlouvy
#6	do 3 týdnů od podpisu dodacího listu	podpis Protokolu č. 1 potvrzující: <ul style="list-style-type: none"> • instalaci zařízení • uvedení zařízení do provozu • zaškolení obsluhy • předání podkladů a technické dokumentace • provedení převjímacích testů zařízení v objektu kupujícího (SAT) 	čl. IX odst. 5 smlouvy
#7	dle čl. VI odst. 1 písm. b) smlouvy	vystavení zálohové faktury na 50 % celkové ceny	čl. VI odst. 1 písm. b) smlouvy
#8	podpisem Protokolu č.1	zahájení 30 – ti denního zkušebního provozu	čl. IX odst. 5 smlouvy
#9	po skončení zkušebního provozu	podpis Protokolu č. 2	čl. IX odst. 8 smlouvy
#10	podpisem Protokolu č. 2	začátek běhu záruční doby	čl. IX odst. 8 smlouvy
#11	dle čl. VI odst. 1 písm. c) smlouvy	vystavení konečné faktury ve výši 20 % celkové ceny	čl. VI odst. 1 písm. c) smlouvy