

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.02.2023






uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Semily**
sídlo: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
číslo účtu: 27-1263108309/0800
zastoupené: Ing. Tomáš Sábl, 1. místostarosta
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

Sdružení Farský-Koucký, FK STAVBY

Sídlo : Nedvězí 88, Slaná, 512 01
Zastoupený : Jiří Koucký, jednatel společnosti
IČ : 66796946
DIČ : 
Bankovní spojení : 
Zapsaný v obchodním rejstříku: /
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : 
Tel : 
E-mail : 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.02.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav bytu č. 14 ve 2. NP v ulici Luční, č.p. 355 v Semilech – Podmoklicích (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace vyvstalo několik prací, které nebyly zahrnuty do předmětu díla nebo se objevily během realizace stavby (práce spojené s instalací kotle, hydroizolace kolem a pod vanou, přidání jističe na chodbě), více v příloze č.1.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést změny díla vyjmenované a uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 1 (změny díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla), která tvoří jeho nedílnou součást. Změna díla s sebou nese i změnu ceny za dílo uvedené v Článku 5 Smlouvy, která se zvyšuje o 41.025,00 Kč bez DPH, tj. 47.178,75 Kč s DPH.
4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle Článku 5 Smlouvy upraveného dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 679.732,00 bez DPH.

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 15 %, celkem tedy 781.691,8 Kč.
5. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla uvedená v Článku 4 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č.1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
4. Příloha č. 1 – popis změn díla

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 03.05.2023 pod číslem usnesení: 230305/RM/199

V Semilech, dne:

V Semilech, dne:

Objednatel:



.....
Ing. Tomáš Sábl, 1. místopředseda

Zhotovitel:

5.05.2023



.....
Jiří Koucký, jednatel společnosti

Popis prací	m.j.	množství	cena
vícepráce			
Přízdívka stěny za kotlem Ytong 50" vč.výplně /bez vzduchové mezery	m ²	3,216	7.516
Zateplení špalet:1400x1950 ks2,pol 80mm,40mm	mb	9,4	4.117
Dvojnásobná hydroizolace vč.rohových bandáží 7,6mb	m ²	8,32	3.972
Plastová dvířka vč montáže 300x200	ks	2	536
Magnety pod obklad vč montáže	ks	1	351
Posunutí plynu v kuchyni,rozvod pro žebřinu a přetěsnění plynových hodin	mb	2	1.615
Vysekání drážek pro el.	mb	12,63	3.233
Vysekání drážek pro plyn	mb	2	512
Začištění drážek po el. a plynu	mb	14,63	2.721
Žebřina bílá vč. t.hlavice,středové napojení vč montáže 1800x500	ks	1	5.762
Cetris deska pod vanu 700x1600	ks	1	1.256
Vanová lišta montáž do PU	mb	3	1.052
Obezdní stoupačky 150x200x2700	ks	1	958
CYKY 5x2,5	mb	10	586
Zemnění Ø 4mm	mb	10	140
B 16 jistič	ks	2	472
B 10 jistič	ks	2	472
B 13 jistič	ks	1	236
Obklady mat koupelna+WC	m ²	5,5	2.750
Obklady zhotovení	m ²	5,5	5.368
Obklad v kuchyni	m ²	2,516	1.258
Obklad zhotovení	m ²	2,516	2.455
Vana smalt (rozdíl za sprchovou vaničku-nedodána)	ks	1	2.352
Nátěr dveří vč. zárubní	ks	1	3.986
Výměna kování	ks	1	759
Digestoř za cenu 2ks ventilátorů	ks	1	-3.400
Odečet-sleva za kuchyňskou linku			-10.000
Cena bez DPH			41.025,
DPH 15%			
Cena vč. DPH			47.178,75,

Společnost Farský – Koucký

FK Stavby

slaná 88

512 01

IČO: 66796946 DIČ: [redacted]

Tel: [redacted] **email:** [redacted]

www.fk-stavby.cz