

DODATEK Č. 2
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00776

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o.

Se sídlem Rudé armády 57, 431 44 Droužkovice

IČO: 47286130

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3137

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

[REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 26308441/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2022_00776 na akci VDJ Vysoká u Chomutova – stavební oprava – jsou víceprací, které nebyly v původním zadání.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 2 v den uvedený níže.

Objednatel

25. 05. 2023

V Teplicích, dne



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

.....
[redacted], provozně – technická
ředitelka

Zhotovitel

31.05.2023

V
[signature], dne



.....
I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o.

[redacted], jednatel společnosti

.....
I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o.

[redacted], jednatel společnosti

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDJ_Vysoká_1.vodarenska (1)

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo: Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN7 - Provozní vlivy
- VRN9 - Ostatní náklady

