

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014/3  
Stavba: Oprava opěrné zdi - Rýmařov - neprováděné práce

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16. 5. 2023  
Zadavatel: IČ: 00296317  
Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov DIČ: CZ00296317  
Zhotovitel: IČ:  
PREFA Troubelice a.s. DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-32 781,36</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>-32 781,36</b>	Výše daně <b>-6 884,09</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-39 665,45</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014/3

**Stavba:** Oprava opěrné zdi - Rýmařov - neprováděné práce

Místo: Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Projektant:

Zhotovitel: PREFA Troubelice a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-32 781,36</b>	<b>-39 665,45</b>
01	Pouliční lampa	-17 650,00	-21 356,50
02	Okapový chodník	-15 131,36	-18 308,95

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi - Rýmařov - neprováděné práce

Objekt:

**01 - Pouliční lampa**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2023

Zadavatel:

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

IČ:

00296317

DIČ:

CZ00296317

Zhotovitel:

PREFA Troubelice a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-17 650,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 650,00	21,00%	-3 706,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-21 356,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi - Rýmařov - neprováděné práce

Objekt:

**01 - Pouliční lampa**

Místo:

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Projektant:

Zhotovitel:

PREFA Troubelice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-17 650,00**

OST - Ostatní

**-17 650,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi - Rýmařov - neprováděné práce

Objekt:

**01 - Pouliční lampa**

Místo:

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Projektant:

Zhotovitel:

PREFA Troubelice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-17 650,00**

D	OST	Ostatní					
1	K	ost1	Zpětná montáž stožáru VO vč.základu a napojení na stávající rozvody	kus	-1,000	17 650,00	-17 650,00
	W		neprovádí se - odečet pouze v případě, že se vyfakturuje z rozpočtu SoD				
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi - Rýmařov - neprováděné práce

Objekt:

**02 - Okapový chodník**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2023

Zadavatel:

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

IČ:

00296317

DIČ:

CZ00296317

Zhotovitel:

PREFA Troubelice a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-15 131,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 131,36	21,00%	-3 177,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-18 308,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi - Rýmařov - neprováděné práce

Objekt:

**02 - Okapový chodník**

Místo:

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Projektant:

Zhotovitel:

PREFA Troubelice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-15 131,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-15 131,36**

4 - Vodorovné konstrukce

-2 991,60

5 - Komunikace pozemní

-11 772,27

998 - Přesun hmot

-367,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi - Rýmařov - neprováděné práce

Objekt:

**02 - Okapový chodník**

Místo:

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Projektant:

Zhotovitel:

PREFA Troubelice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-15 131,36**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-15 131,36**

D 4

Vodorovné konstrukce

**-2 991,60**

1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	-10,800	277,00	-2 991,60
	VV		pod okapový chodník - Neprovádí se				
	VV		-(18*0,6)		-10,800		
	VV		Součet		-10,800		

D 5

Komunikace pozemní

**-11 772,27**

2	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-10,800	217,00	-2 343,60
	VV		pod okapový chodník - Neprovádí se				
	VV		-(18*0,6)		-10,800		
	VV		Součet		-10,800		

3	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	-9,000	511,00	-4 599,00
	VV		okapový chodník - Neprovádí se				
	VV		-(18*0,5)		-9,000		
	VV		Součet		-9,000		

4	M	59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	-9,270	521,00	-4 829,67
	VV		-9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství - Neprovádí se		-9,270		

D 998

Přesun hmot

**-367,49**

5	K	998145421	Přesun hmot pro zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství se svislou nosnou konstrukcí betonovou montovanou z dílců tyčových nebo plošných s nosnou konstrukcí zakrytí monolitickou nebo montovanou betonovou nebo bez zakrytí vodorovná dopravní vzdálenost do 20 m, pro zásobníky jakýchkoliv rozměrů	t	-1,856	198,00	-367,49
	VV		- Neprovádí se				
	VV		-1,856		-1,856		