

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 3

Č. Přílohy	č. ZL	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 3	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
2a)	GTM/002	Mo 15	GTM trasy C metra						
2b)	GTM/003	Mo 13	Měření deformací objektů nadzemní zástavby						
2c)	GTM/004	Mo 9	Měření hluku						
2d)	GTM/005	Mo 6	Inklinometrické měření						
2e)	GTM/006	Mo 7	Hydrogeologický monitoring						
2f)	GTM/008	Mo 12+13	Sledování deformací povrchu Měření deformací objektů nadzemní zástavby						
2g)	GTM/009	Mo 8+13	Kontrola účinků trhacích prací, Měření deformací objektů nadzemní zástavby Měření deformací objektů inženýrských sítí						
2h)	GTM/010	Pas-99-1	Výchozí pasport						
2ch)	GTM/014	Mo 4	Dynamometry						
2i)	GTM/015	Mo 10	Hloubené stavební objekty						
2j)	GTM/016	Mo 16	Vedení projektu						
CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK č. 3						15 779 242,95	-2 286 744,00	18 065 986,95	0,00
CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK č. 3									
CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK						15 779 242,95			

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.